MACRO-PLANNING PREVISIONNEL DU NPRU DES MUREAUX

Opérations		Maîtrise d'ouvrage
PROCEDURES ADMINISTRATIVES		
Conventionnement NPRU		GPS&O
Procédure d'évolution de la ZAC Molière (modification ou suppression)		Ville
Autorisation(s) environnementale(s)		GPS&O
OPERATIONS A BILANS		
Démolitions de logements sociaux		
Tour Debussy 1	71	LRYE
Tour Debussy 2	63	LRYE
Tour Debussy 3	62	LRYE
Aménagements d'ensemble		
Procédure de désignation d'un aménageur (mandataire ou concessionnaire)		GPS&O / Ville
MOE urbaine (Conception puis exécution des espaces publics et coordination urbaine)		GPS&O / Ville
Aménagements VRD - GPS&O		GPS&O / Aménageur
Requalification de la rue Blériot		GPS&O / Aménageur
Voiries et espaces publics en centralité (y requalification de la rue Bizet)		GPS&O / Aménageur
Rue du bord du parc		GPS&O / Aménageur
Voiries et espaces publics Coteau - Phase 1 (COT 1 et COT 2)		GPS&O / Aménageur
Voiries et espaces publics Coteau - Phase 2 (COT 3 et COT 4)		GPS&O / Aménageur
Voiries et espaces publics Debussy (COT 5 et COT 6)		GPS&O / Aménageur
Démolitions d'équipements - GPS&O		GPS&O / Aménageur
Démolition Inspection de l'Education nationale (IEN)		GPS&O / Aménageur
Démolition école élémentaire Jean Jaurès		GPS&O / Aménageur
Démolition école maternelle Brossolette		GPS&O / Aménageur
Aménagements VRD - Ville		Ville
Déplacement et renforcement des terrains de sport situés en lisière du parc		Ville
Aménagement de jardins familiaux - Phase 1 (Brossolette, Jaurès ouest)		Ville
Aménagement de jardins familiaux - Phase 2 (Molière, Jaurès est, Bastié et Coteaux)		Ville
PROGRAMMES IMMOBILIERS		
Constructions neuves de logements et/ou activités		
Coteau	103	A désigner
COT 1 (AFL)	10	A désigner
COT 2 (AFL)	21	A désigner
COT 3	7	A désigner
COT 4	7	A désigner
COT 5 (AFL)	24	A désigner
COT 6	34	A désigner
Molière	97	A désigner
MOL 1	81	A désigner
MOL 3	Activités	A désigner
MOL 4 (AFL)	16	A désigner
Prévert - Sautour	33	A désigner
PS 1	Activités	A désigner
PS 2 (AFL)	13	A désigner
PS 3 (AFL)	20	A désigner
Equipements publics		
Pôle Léo Lagrange		Ville
Réhabilitation et extension Ecole Brossolette (MOL 2)		Ville
Equip. sportif Brossolette (MOL 2)		Ville
Réhabilitation de logements sociaux		
Phase 1 - Rouget Ouest (Bâts 3 "Jaurès", 10 et 11) - Bizet Est (Bâts 5, 6 et 7)	248	LRYE
Phase 2 - Rouget Est (Bât 9, 12 et 13) et Bizet Ouest (Bât 1, 2 et 4)	269	LRYE
Phase 3 - Ilot Chopin (Bâts 17, 18, 19 et 20)	211	LRYE
Résidentialisations de logements sociaux (hors ANRU)		
Résidentialisations Rouget de Lisle, Chopin et Bizet	745	LRYE



Légende : Procédures administratives — Relogement — MOE Conception — MOE Exécution — Travaux — Constructions AFL