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Ingénierie

Conduite du projet NPNRU

AMO urbaniste Conseil

AMO Cité Educative finalisation du programme

minoration de loyers

OPCU

opération d'aménagement ensemble

désignation aménageur

étude préalables et règlementaires étude amont /urba en chef

Acquisitions foncières et immobilières

Transfert commerces

travaux VRD

cession fonciere Tranche 1  consultation

cession fonciere  Tranche 2 consultation

Fonciere logement

démoltion LLS

relogement - TRIDENT

démolition TRIDENT

residentialisation LLS

Béguinage

Ellipse

Trident nord

Petits pas/pierreuse

programmes immobiliers

reconstitution LLS 1 pour 1

transformation LS rue court toujours

Equipements

Cité éducative - démolition 3 batiments

Cité éducative - batiment mutualisé

Cité éducative - école

Maison des Ados

College

Centre de loisirs Jacques Prévert

Maison médicale en rdc d'immeuble

livraison batiment mutualisé

livraison école

direction de projet GPS&O

2019 2020

20 ménages

éviction et transfert commerces

mail /av de poissy /quertaines

phase administrative phase judiciaire

CHANTELOUP LES VIGNES - PRIR LA NOE

planning prévisionnel synthétique 

assistance aux  opérations d'aménegement et de construction neuve

pendant  les 4 1eres années du programme NPNRU

procédure

2024 2025 2026 20272021 2022 2023

arreté de DUP/ cessibilité

OS travaux

livraison Foncieredépot PC Fonciere

dépot PC Livraisondémarrage travaux

dépot PC Livraison démarrage travaux

OS travaux entree de ville

OS travaux 

OS travaux 

fin des démolitions

Livraison

OS travaux 

OS travaux 

étude


