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N° Nom de la tâche Durée Début Fin

1 Signature OS 1 jour Ven 11/04/25 Ven 11/04/25

2 Période de préparation 49 jours Lun 14/04/25 Mer 25/06/25

12 Période d'execution 80 jours Lun 28/04/25 Lun 25/08/25

13 Plan de retrait 30 jourséc Lun 28/04/25 Mer 28/05/25

14 Installation de chantier 3 jours Lun 26/05/25 Mer 28/05/25

15 Phase 1 - Est 25 jours Ven 30/05/25 Ven 04/07/25

16 Mise en place signalisation 1 jour Ven 30/05/25 Ven 30/05/25

17 Montage de l'échafaudage 1 jour Lun 02/06/25 Lun 02/06/25

18 Nettoyage végétation 1 jour Mar 03/06/25 Mar 03/06/25

19 Travaux PRA 14 jours Mer 04/06/25 Mar 24/06/25

20 Installation du chantier amiante 1 jour Mer 04/06/25 Mer 04/06/25

21 Dépose des plaques amiantés 3 jours Jeu 05/06/25 Mar 10/06/25

22 Produit encapsulant et protection 1 jour Mer 11/06/25 Mer 11/06/25

23 Transport et élimination des déchets amiantés en ISDND1 jour Jeu 12/06/25 Jeu 12/06/25

24 Contrôles niveaux d’empoussièrement 2 jourséc Jeu 12/06/25 Sam 14/06/25

25 Repli du chantier amiante 1 jour Lun 16/06/25 Lun 16/06/25

26 Hydrodécapage - Suies 1 jour Mar 17/06/25 Mar 17/06/25

27 Sablage - Poutrelles métalliques 2 jours Mer 18/06/25 Jeu 19/06/25

28 Purge et passivation - Suies 2 jours Ven 20/06/25 Lun 23/06/25

29 Ragréage - Suies 1 jour Mar 24/06/25 Mar 24/06/25

30 Passerelle 8 jours Mer 25/06/25 Ven 04/07/25

31 Hydrodécapage - Suies 1 jour Mer 25/06/25 Mer 25/06/25

32 Sablage - Sous face et suies 1 jour Jeu 26/06/25 Jeu 26/06/25

33 Mise en peinture - Sous face 1 jour Ven 27/06/25 Ven 27/06/25

34 Purge et passivation - Suies 2 jours Lun 30/06/25 Mar 01/07/25

35 Ragréage - Suies 1 jour Mer 02/07/25 Mer 02/07/25

36 Mise en peinture garde-corps 1 jour Ven 27/06/25 Ven 27/06/25

37 Démontage échafaudage 1 jour Jeu 03/07/25 Jeu 03/07/25

38 Ripage balisage et signalisation pour phase 2 1 jour Ven 04/07/25 Ven 04/07/25

39 Phase 2 - Ouest 24 jours Lun 07/07/25 Ven 08/08/25

40 Mise en place signalisation 1 jour Lun 07/07/25 Lun 07/07/25

41 Montage de l'échafaudage 1 jour Mar 08/07/25 Mar 08/07/25

42 Nettoyage végétation 1 jour Mer 09/07/25 Mer 09/07/25

43 Travaux PRA 13 jours Jeu 10/07/25 Mar 29/07/25

44 Installation du chantier amiante 1 jour Jeu 10/07/25 Jeu 10/07/25

45 Dépose des plaques amiantés 3 jours Ven 11/07/25 Mer 16/07/25

46 Produit encapsulant et protection 1 jour Jeu 17/07/25 Jeu 17/07/25

47 Transport et élimination des déchets amiantés en ISDND1 jour Ven 18/07/25 Ven 18/07/25

48 Contrôles niveaux d’empoussièrement 2 jourséc Ven 18/07/25 Dim 20/07/25

49 Repli du chantier amiante 1 jour Lun 21/07/25 Lun 21/07/25

50 Hydrodécapage - Suies 1 jour Mar 22/07/25 Mar 22/07/25

51 Sablage - Poutrelles métalliques 2 jours Mer 23/07/25 Jeu 24/07/25

52 Purge et passivation - Suies 2 jours Ven 25/07/25 Lun 28/07/25

53 Ragréage - Suies 1 jour Mar 29/07/25 Mar 29/07/25

54 Passerelle 8 jours Mer 30/07/25 Ven 08/08/25

55 Hydrodécapage - Suies 1 jour Mer 30/07/25 Mer 30/07/25

56 Sablage - Sous face et suies 1 jour Jeu 31/07/25 Jeu 31/07/25

57 Mise en peinture - Sous face 1 jour Ven 01/08/25 Ven 01/08/25

58 Purge et passivation - Suies 2 jours Lun 04/08/25 Mar 05/08/25

59 Ragréage - Suies 1 jour Mer 06/08/25 Mer 06/08/25

60 Mise en peinture garde-corps 1 jour Ven 01/08/25 Ven 01/08/25

61 Démontage échafaudage 1 jour Jeu 07/08/25 Jeu 07/08/25

62 Ripage balisage et signalisation pour phase 3 1 jour Ven 08/08/25 Ven 08/08/25

63 Phase 3 5 jours Lun 11/08/25 Ven 15/08/25

64 Phase 3 Bis 2,5 jourséc Ven 22/08/25 Dim 24/08/25

65 Repli chantier 1 jouréc Dim 24/08/25 Lun 25/08/25
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N° Nom de la tâche Durée Début Fin Prédécesseurs

1 Phase 3 - Partie centrale 6,5 jours Lun 11/08/25 Ven 15/08/25
2 Mise en place signalisation 0,5 jour Lun 11/08/25 Lun 11/08/25
3 Montage échafaudage 0,5 jour Lun 11/08/25 Lun 11/08/25 2
4 Travaux sur PRA 6 jours Lun 11/08/25 Ven 15/08/25
5 Installation du chantier amiante 1 jour Lun 11/08/25 Lun 11/08/25 2
6 Dépose des plaques amiantés 1 jour Lun 11/08/25 Mar 12/08/25 5
7 Transport et élimination des

déchets amiantés en ISDND
0,5 jour Mar 12/08/25 Mar 12/08/25 9

8 Contrôles niveaux d’empoussièrement2 jours Mar 12/08/25 Jeu 14/08/25 7
9 Produit encapsulant et protection 0,5 jour Mar 12/08/25 Mar 12/08/25 6
10 Repli du chantier amiante 0,5 jour Jeu 14/08/25 Jeu 14/08/25 8
11 Dépose du balisage et de la signalisation0,5 jour Jeu 14/08/25 Ven 15/08/25 10
12 Phase 3 bis - Partie centrale 3,5 jours Ven 22/08/25 Dim 24/08/25 10
13 Mise en place signalisation 0,5 jour Ven 22/08/25 Ven 22/08/25
14 Montage échafaudage 0,5 jour Ven 22/08/25 Ven 22/08/25 13
15 Travaux PRA et Passerelle 2,5 jours Sam 23/08/25Dim 24/08/25
16 Sablage - Sous face et suies 0,5 jour Sam 23/08/25 Sam 23/08/25 14
17 Hydrodécapage - Suies 0,5 jour Sam 23/08/25 Sam 23/08/25 16
18 Purge et passivation - Suies 0,5 jour Sam 23/08/25 Dim 24/08/25 17
19 Ragréage - Suies 0,5 jour Dim 24/08/25 Dim 24/08/25 18
20 Démontage échafaudage 0,5 jour Dim 24/08/25 Dim 24/08/25 19
21 Dépose du balisage et de la signalisation0,5 jour Dim 24/08/25 Dim 24/08/25 19
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