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GPS&O

Ville

Autorisation(s) environnementale(s) GPS&O

Tour Debussy 1 71

Tour Debussy 2 63

Tour Debussy 3 62

Aménagements d'ensemble

MOE urbaine (Conception puis exécution des espaces publics et coordination urbaine)

Requalification de la rue Blériot

Rue du bord du parc

Voiries et espaces publics Coteau - Phase 1 (COT 1 et COT 2)

Voiries et espaces publics Coteau - Phase 2 (COT 3 et COT 4)

Voiries et espaces publics Debussy (COT 5 et COT 6)

Démolition Inspection de l'Education nationale (IEN)

Démolition école élémentaire Jean Jaurès

Démolition école maternelle Brossolette

Coteau 103

COT 1 (AFL) 10

COT 2 (AFL) 21

COT 3 7

COT 4 7

COT 5  (AFL) 24

COT 6 34

Molière 97

MOL 1 81

MOL 3 Activités

MOL 4 (AFL) 16

Prévert - Sautour 33

PS 1 Activités

PS 2 (AFL) 13

PS 3 (AFL) 20

Pôle Léo Lagrange

Réhabilitation et extension Ecole Brossolette (MOL 2) Phase 1 Phase 2

Equip. sportif Brossolette (MOL 2)

Phase 1 - Rouget Ouest (Bâts 3 "Jaurès", 10 et 11) - Bizet Est (Bâts 5, 6 et 7) 248

Phase 2 - Rouget Est (Bât 9, 12 et 13) et Bizet Ouest (Bât 1, 2 et 4) 269

Phase 3 - Ilot Chopin (Bâts 17, 18, 19 et 20) 211

Résidentialisations Rouget de Lisle, Chopin et Bizet 745 LRYE

Légende : Procédures administratives Relogement MOE Conception MOE Exécution Travaux Constructions AFL
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Maîtrise 

d'ouvrage

2019

N+6

Ville
Déplacement et renforcement des terrains de sport situés en lisière du parc

Aménagement de jardins familiaux - Phase 1 (Brossolette, Jaurès ouest)

PROCEDURES ADMINISTRATIVES

Conventionnement NPRU

Procédure d'évolution de la ZAC Molière (modification ou suppression)

OPERATIONS A BILANS

Démolitions de logements sociaux

LRYE

Aménagements VRD - Ville

N+5

Aménagement de jardins familiaux - Phase 2 (Molière, Jaurès est, Bastié et Coteaux)

N+3 N+4

Réhabilitation de logements sociaux

Résidentialisations de logements sociaux (hors ANRU)

MACRO-PLANNING PREVISIONNEL DU NPRU DES MUREAUX

Voiries et espaces publics en centralité (y requalification de la rue Bizet)

GPS&O / Ville

PROGRAMMES IMMOBILIERS

Constructions neuves de logements et/ou activités

A désigner

Equipements publics

Ville

Procédure de désignation d'un aménageur (mandataire ou concessionnaire)

Aménagements VRD - GPS&O

GPS&O / 
Aménageur

Démolitions d'équipements - GPS&O

Décembre 2021 : Signature de la convention
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