
Annexe 2 - Convention de transfert du projet d’écoquartier Fauveau

ANNEXE 2 : PLANNING PREVISIONNEL

Travaux VRD – Espaces verts 1ere Phase : 1er trimestre (T) 2024

2e Phase : 4e T 2025 et 1er T 2026

PV de remise de ouvrages et levée des 
réserves

Second semestre 2026 


