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Groupement AMT -  atel ier  marion talagrand 

Centralité

Peintres

Aviateurs

Musiciens

Inventeurs Physiciens

Ecrivains

Médecins
&

Explorateurs

Av. De Gaulle

Rue Nungesser et Coli

C
lém

enceau

Bvd
.

Rue Gounod

Les Bords de Seine

M
ai

l L
op

ez

M
ai

l m
in

ér
al

Quartier 
du Parc

Parc des 
sports

Hôpital

E E E

Butte Verte

La transformation de 
la frange du Bd Sully

Affirmation du parc des sports 
dans sa vocation de pôle sportif 
rayonnant et en qualifié de parc 
traversant entre le Val Fourré et 
Gassicourt.

L’adresse de la diversification est 
rassemblée autour du parc composé 
par de nouveaux espaces publics, 
services et équipements

La transformation des quartiers 
paysages au travers d’opérations de 
résidentialisation respectueuse de la 
qualité résidentielle

Affirmation de l’armature Nord / Sud 
relie la nouvelle entrée de ville aux 
berges de Seine requalifiées. 
Mise en tension des deux espaces 
publics de référence 



Groupement AMT -  atel ier  marion talagrand 

LE SCHÉMA DIRECTEUR DU VAL FOURRÉ

Le parc

Le mail minéral

Le m
ail végétal

MSACube

Gymnase

Nouveau
Collège

Concentration 
des opérations de 
renouvellement le 
long du double mail

Centralité renforcée :
Polarité 
> Commerciale
> Administrative
> Culturelle

Avenue Cam
us

 requalifiée

TCSP

Entrée sud
créée

Les traverses
paysage Nord/Sud

Residentialisation 
resserrée au bâtiment

Les voies de desserte 
residentielles Est/
Ouest

N



Annexe A9 – CARTES THEMATIQUES (EQUILIBRES RESIDENTIELS, 

ORGANISATION DE LA TRAME VIAIRE, DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE…) 

PERMETTANT NOTAMMENT DE COMPRENDRE LA SITUATION AVANT/APRES 

ET DE LOCALISER CHACUNE DES OPERATIONS PROGRAMMEES 

 



Groupement AMT -  atel ier  marion talagrand 

LES QUARTIERS CENTRAUX : CENTRALITÉ RAYONNANTE ET NOUVELLE ADRESSE RÉSIDENTIELLE

Le parc

Le mail minéral

La prom
enade Lopez

MSA
Cube

Collège
et son parvis

Nouveau
Groupe 
scolaire

Nouveau
Gymnase

Nouveau
Collège

rue Nungesser & Coli

av Charles de Gaulle

Bvd Clémenceau

rue Bizet

rue Chopin

rue Gounod

rue M
erm

oz

Av. Ronsard

rue de Buchelay

Bvd Sully

rue Denis Papin

Concentration 
des opérations de 
renouvellement le 
long du double mail

Centralité renforcée :
Polarité 

Commerciale
Administratif

Culturel

N



Groupement AMT -  atel ier  marion talagrand 

LES QUARTIERS RÉSIDENTIALISÉS ET RÉHABILITÉS : AVIATEURS, MUSICIENS, PHYSICIENS

Bois des Aviateurs

Mail

Square

20lgts

20lgts

114 lgts

20lgts

20lgts

long terme

Extension
Crèche Mutation Centre 

commecialExtension
Ecole des

Bleuets

36 lgts

152 lgts

67 lgts

18 lgts

1 lgt

CMS

Centre Loisirs

Nouvelles voies

Nouvelles voies

DÉMOLITIONS :
Aviateurs
> 254 lgts

Musiciens
> 168 lgts
> Centre de Loisirs les Hirondelles
> CMS

Physiciens 
> 184 logts
> Centre commercial Lavoisier

MAILLAGE :
> Nouvelles voies liées au 
désenclavement Aviateurs/Musiciens

CONSTRUCTION
Aviateurs
> 40 lgts neufs long terme

Musiciens
> 51 lgts neufs 
> Extension Crèche
> Extension Ecole des Bleuets

Physiciens
> Mutation centre commercial
> 114 lgts.

AVIATEURS

MUSICIENS

PHYSICIENS

50 lgts

30 lgts

66 lgts 184 lgts

N



Groupement AMT -  atel ier  marion talagrand 

LE SECTEUR CHÉNIER / LOPEZ 

Nouveau Collège

Nouveau Groupe scolaire
Nouveau Gymnase

Mail minéral et nouvelle 
entrée de quartier

Requalification RD113

Extension G.S. Rousseau

Mail végétal

Parc central

DÉMOLITIONS :
> Collège Chénier
> Groupe scolaire Tulipes Mermoz
> Gymnase Lecuyer
> Centre Chopin
> CMS
> EHPA résidence fleurie (70 lgts.)

CONSTRUCTION :

> RPA à relocaliser
> Nouveau Collège

Chénier :
> 75 lgts neufs
> Nouveau Gymnase
> Nouveau Groupe scolaire

Physiciens
> Extension GS Rousseau

MAILLAGE :
> Nouvelles voies liées au mail planté

Gymnase 

Lecuyer

Nouvelle voie

Nouvelle voie

RPA / b
ureaux / lo

gements

Collège

Chénier

Chopin

EHPA

GS 
Tulipes 

Mermoz

57 lgts

Nouveaux logements à 
l’emplacement du marché

18 lgts

N



Groupement AMT -  atel ier  marion talagrand 

LE SECTEUR CLÉMENCEAU / RONSARD

1/4 Nord Est

Val’Prim

100 lgts

MSA

Création TCSP

Réhabilitation place historique
+ Restructuration des commerces

Création ligne de Bus en 
intérieur de quartier

Aménagement mail
planté et TCSP

Cube

DÉMOLITIONS :

Dalle Clémenceau
> La Poste
> Cellules commerciales

Dalle Ronsard
> Copropriété Jupiter (102 lgts.)
> Tours Mercure et Pluton (133 lgts.)
> Gymnase Souquet
> NCI Ronsard
> Parking souterrain Ronsard
> Centre Chaplin
> Locaux commerciaux et associatifs

CONSTRUCTION :
Dalle Clémenceau :
> 55 lgts neufs sur le foncier de 
l’ancienne Poste
> Quart Nord Est : 100 lgts. + Moyenne 
surface alimentaire
> Restructuration du CUBE
> Restructuration du CCM2

Secteur Ronsard:
> 200 lgts neufs

Bvd. Clémenceau

Av. Charles de Gaulle

rue Nungesser et Coli

rue Jean M
erm

oz

Av. Ronsard

Cellules

commerciales

Restructuration 

Collège Cézanne
Gymnase

Souquet 50 lgts

Tours Ronsard
PK Ronsard

Renouvellement 
total de l’îlot 
Ronsard

Centre 

Chaplin

Groupe 

scolaire

MAILLAGE :
> Nouvelles voies liées à la 
restructuration de la dalle Ronsard

N



Groupement AMT -  atel ier  marion talagrand 

LES FRANGES EST-OUEST 

Lycées

Av. Cam
us

Ecole Bleue et 
Rouge

Requalification du
carrefour Sully

Requalification du Bvd Sully

Requalification de
l’entrée Est

Sanctuarisation
Butte verte

Bvd Sully

Talus

N



Groupement AMT -  atel ier  marion talagrand 

LA NATURE EN VILLE ET LE VOLET BIODIVERSITÉ
 UNE ARMATURE AU SERVICE DE LA BIODIVERSITÉ ET DE LA GESTION DE L’EAU
> Une continuité est/ouest qui permet de lier les équipements sportifs à l’est à la continuité écologique d’intérêt régionale à l’ouest, qui pourra s’enrichir d’espaces de rétention d’eau
> Le mail planté qui crée un «coeur de nature» au sein du quartier , qui connecte la Seine à la continuité Est/ouest et au futur parc et qui dessine une armature forte pour la gestion des eaux 
pluviales, les amenant du quartier vers la Seine

Continuité 
écologique 
d’intérêt 
régionale

La Butte verte

Les Berges de 
Seine

Parc

Square des 
Musiciens

Square des 
Inventeurs

Mail des 
Physiciens

Jeux d’eau

Ferme
Aquaponique

Murs végétalisés

Murs végétalisés

Toiture
végétalisée
CVS A. Césaire

Ecoles élémentaires
Vernes-Sévigné

Ecole élémentaire
Cousteau

Toiture
végétalisée
Gymnase

Toiture
végétalisée
GS Matisse

Jardins Familiaux

Bois des
Aviateurs

Square des
Peintres

Continuité Est-Ouest
Nungesser & Coli

> Des espaces paysagers de coeurs d’îlots à 
intensifier, qui pourront assurer une gestion des 
petites pluies

> Des espaces verts complémentaires à restructurer 
pour étirer la trame verte et bleue

> Des enjeux à prolonger cette armature paysagère 
et hydrique pour disposer d’un maillage plus riche

Action 2 : Aire de jeux d’eau et fontainerie sèche 
Positionnement pressenti sur le square des Musiciens 
ou le Parc central 

Action 3 : Ferme Aquaponique en relation avec 
jardins familiaux

Action 4 : rue sans réseaux sur le Mail des Physiciens

Action 5 : Jardins familiaux (en cours de travaux)

Action 13 : Murs végétalisés d’expression
   - Ecole élémentaire Cousteau
   - Ecole élémentaires Verne-Sévigné

Action 14 : toitures végétalisées :
   - CVS Aimé Césaire
   - Groupe Scolaire Matisse
   - Nouveau Gymnase du Val Fourré

Action 15 : Chaque groupe scolaire réhabilité est 
rendu innovant et écologique

Action 18 : Bassin d’agrément et de recyclage des 
eaux de pluie, en lien avec la rue sans réseaux

Action 16 : Installation de toits blancs pour réduire 
les îlots de chaleur (type Coolroof)

Action 17 : Mise en place d’une station de mesure 
îlot de chaleur urbain

Action 20 et 22: Mise en place de cahiers des 
charges îlots de chaleurs et gestion alternative des 
eaux pluviales sur le quartier

1. DES ESPACES SECONDAIRES QUI JOUENT 
ÉGALEMENT LEUR RÔLE

2. DES ACTIONS PIA LOCALISÉES À INTÉGRER AU 
PROJET D’ENSEMBLE

3. DES ACTIONS PIA GÉNÉRALES À METTRE EN PLACE

2

3

2

3

4

5

13

13

13

14

18

15

18

15

5

4 Rue sans réseaux

Réhabilitation
écologique

GS Rousseau

Réhabilitation
écologique

GS les Bleuets

Bassin d’agrément

15



Groupement AMT -  atel ier  marion talagrand 

INTERVENTIONS POUR LA LABELLISATION ÉCOQUARTIER

Stratégie 1 :  îlot de fraîcheur, biodiversité 
et agriculture urbaine
> Favoriser la perméabilité des sols dans 
les projets de réhabilitation
> Mettre en réseau les espaces publics 
végétalisés : 
   - les squares
   - le parc central de référence
   - les abords du quartire (berges de 
Seine, Butte verte, Parc des Sports)
> Prévoir des dispositifs de rétention 
d’eau sur l’espace public
> Conforter les initiatives d’agriculture 
urbaine
 

Stratégie 2 : Rénovation énergétique
> Pérénniser le réseau de chaleur en y 
raccordant les nouveaux projets
> Accélérer les rénovations thermiques 
et architecturales des logements
> Développer des projets de production 
d’énergie par photovoltaïque ou éolien
> Une démarche à en enclencher 
avec les habitants et continuer leur 
sensibilisation

Stratégie 3 : Recyclage urbain
> Intégrer des matériaux de démolition 
dans la réalisation des bâtiments et des 
espaces publics

Stratégie 4 : Urbanisme des courtes 
distances et programmation mixte
> Conforter la forte présence de services 
de proximité à pied par les habitants
> Organiser le quartier depuis les offres de 
Transports en commun (TCSP, nouvelle 
ligne de bus en coeur de quartier)
> Développement des pistes cyclables 
et des zones de rencontre (zone 30)
> Ouverture vers Gassicourt et le centre 
ville de Mantes-la-Jolie

La promenade 
Lopez

La Butte verte

Square des 
Aviateurs

Square des 
Musiciens Square des 

Physiciens

Chaufferie
Biomasse

Gassicourt

Les Berges
de Seine

Parcours 
des courtes 
distances Extension du réseau 

de chaleur existant 
et vertieux

Réhabilitation 
ambitieuse des 
logements

Résidentialisations végétalisées et 
sols perméables
(zones de rétentions, noues, 
parking paysagers... )

Ligne de Bus 
en coeur de
quartier

Arrêt de TCSP

Stockage et 
traitement des 
déchets de 
démolition
(zone à définir)Réutilisation sur 

les chantiers de 
renouvellement

N
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Lots à construire

FAT restructuration du Cube (Ville)

FAT aménagement Quart Nord-Est (EPAMSA)

FAT immobilier à vocation économique
Quart Nord Est (EPAMSA)

Démolition de l'arrière du stock

Extension de la MSA
Restructuration commerces (MSA et stock) 

FAT aménagement Dalles centrales (EPFIF)
Démolitions

Amenagement d'espaces publics
Acquisitions foncières avant cession à la CU

FAT immobilier à vocation économique
Dalles centrales (EPFIF)

Réhabilitation de commerces existants

Acquisitions
foncières à
céder à la CU
(9 826 m²)

Démolition
gymnase Souquet
(2 233 m²)

Démolition
NCI Ronsard
1 478 m²)

Création voie 11.2
(1 390 m²)

Démolition centre
Chaplin (899 m²)

Démolition
commerces
(599 m²)

Démolition
GS Tulipes
Mermoz
(2 012 m²)

Démolition
commerces
(150 m²)

Démolition
commerces
(700 m²)

Création voie 12.2
(1 540 m²)

Restructuration du Cube
en pôle culturel
(6 300 m²)

Réhab B7
(725 m²)

Aménagement place
Clémenceau (18 950 m²)

Démolition B1
(409 m²)

Démolition
B2 (143 m²)

Démolition B3
(434 m²)

Réhab B4 (1 040 m²)

Réhab B8
(1 852 m²)

Réhab B9
(384 m²)

Démolition La Poste
(1 887 m²)

Réhab B5
(695 m²) Réhab B6

(384 m²)

Extension
MSA
(500 m²)

Réhab MSA + stock
( 2461 m²)

Aménagement Quart Nord Est
(7 292 m² dont 4 020 m²
d'espaces publics et 3 272 m²
de lots à construire)



Périmètre du niveau -1

FAT restructuration du parking
Clémenceau -1 (Ville)

Restructuration du niveau -1

FAT immobilier à vocation économique
Quart Nord-Est (EPAMSA)

Restructuration sous-sols commerces
(MSA + stock)

FAT aménagement Dalles centrales (EPFIF)
Démolition dalle et parking Ronsard

FAT immobilier à vocation économique
Dalles centrales (EPFIF)

Restructuration sous-sols commerces
existants



Périmètre du niveau -2

FAT restructuration du parking
Clémenceau -1 (Ville)

Restructuration du niveau -2



Annexe A11 – PLAN FONCIER AVANT/APRES PERMETTANT DE PRESENTER LA 

STRATEGIE DE DIVERSIFICATION 

 



Groupement AMT  - atel ier marion talagrand  D E - S O  /  V i v i a n e  P e n e t  C o n s e i l  /  Z E F C O  /  I N G E T E C

0m0m 100m50m

Collège

LOT F

LOT G

LOT H

LOT P

LOT Q

LOT N LOT M

LOT K

LOT J

LOT 12

LOT 13

LOT 11

LOT 10

LOT 08.2

LOT 07

LOT 06

LOT 04

copro 01 copro 02 LOT 05 copro 03

LOT 03

LOT 02
LOT 01

copro 04

copro 05

copro 06

copro

 CAFLOT E

LOT I

LOT 09
LOT 08.1

LOT 01.1

LOT 01.2

6189 m²

Lot L-1

Lot L-2

Lot L-3

LOT D

LOT 14-2

LOT 14-1 LOT A1

LOT C1LOT B

Eglise

Cube

LOT C2

LOT C3

B8

B9

B4 B5 B6

LOT C4

LOT O

LOT N

LOT R

LOT RPA

Collège

LOT F

LOT G

LOT H

LOT P

LOT Q

LOT K

LOT J

LOT 12

LOT 13

LOT 11

copro

 CAFLOT E

LOT I

6189 m²

Lot L-3

LOT D

LOT 14-2

LOT 14-1 LOT A1

LOT C1LOT B

Eglise

Cube

LOT C2

LOT C3

B8

B9

B4 B5 B6

LOT C4

LEGENDE / Nom des propriétaires

Copro/particuliers

Département
Yvelines

Etat/particuliers

Commune /CU -GPSEO

Les résidences
Yvelines Essonnes

LOT DE RENOUVELLEMENT
Nouveau preneur

Office public d'HLM de
Mantes La Jolie

CDC Habitat

Particuliers

Batigère

LEGENDE / Nom des propriétaires

Copro/particuliers

Département
Yvelines

Etat/particuliers

Commune /CU -GPSEO

Les résidences
Yvelines Essonnes

Office public d'HLM de
Mantes La Jolie

CDC Habitat

Particuliers

Batigère

Logement francilien

EPFIF

0m0m 100m50m

Collège

LOT F

LOT G

LOT H

LOT P

LOT Q

LOT N LOT M

LOT K

LOT J

LOT 12

LOT 13

LOT 11

LOT 10

LOT 08.2

LOT 07

LOT 06

LOT 04

copro 01 copro 02 LOT 05 copro 03

LOT 03

LOT 02
LOT 01

copro 04

copro 05

copro 06

copro

 CAFLOT E

LOT I

LOT 09
LOT 08.1

LOT 01.1

LOT 01.2

6189 m²

LOT D

LOT 14-2

LOT 14-1 LOT A1

LOT C1LOT B

Eglise

Cube
LOT L

LOT C2

LOT C3

B8

B9

B4 B5 B6

LOT C4

LOT O

LOT N

LOT R

LOT RPA

RUE NUNGESSER ET COLI

BO
UL

EV
A

RD
 S

UL
LY

RUE JEA
N

 M
ERM

O
Z

AVENUE CHARLES DE GAULLE

LES ÉCRIVAINS

LES PEINTRES

LES MÉDECINS
LES EXPLORATEURS

LES INVENTEURS

LES MUSICIENS

LES AVIATEURS

LES PHYSICIENS

CLÉMENCEAU

  PROPRIÉTAIRES FONCIER  PROPRIÉTAIRES FONCIER
  EXISTANT  EXISTANT 0m0m 100m50m

Collège

LOT F

LOT G

LOT H

LOT P

LOT Q

LOT N LOT M

LOT K

LOT J

LOT 12

LOT 13

LOT 11

LOT 10

LOT 08.2

LOT 07

LOT 06

LOT 04

copro 01 copro 02 LOT 05 copro 03

LOT 03

LOT 02
LOT 01

copro 04

copro 05

copro 06

copro

 CAFLOT E

LOT I

LOT 09
LOT 08.1

LOT 01.1

LOT 01.2

6189 m²

LOT D

LOT 14-2

LOT 14-1 LOT A1

LOT C1LOT B

Eglise

Cube
LOT L

LOT C2

LOT C3

B8

B9

B4 B5 B6

LOT C4

LOT O

LOT N

LOT R

LOT RPA



Groupement AMT -  atel ier  marion talagrand 

LEGENDE / Nom des propriétaires

Copro/particuliers

Département
Yvelines

Etat/particuliers

Commune /CU -GPSEO

Les résidences
Yvelines Essonnes

LOT DE RENOUVELLEMENT
Nouveau preneur

Office public d'HLM de
Mantes La Jolie

CDC Habitat

Privé

Batigère



Lots L1/L2/L3
Opérateur à désigner
6 000 m² SDP – 100 logements
(10 PLAI, 40 PLUS et 50 PLS)

Quart Nord Est (lots A et B)
Opérateur à désigner
6 525 m² SDP – 100 logements
(20 PLAI , 30 PLUS en ULS et 50 
lgts en accession libre)

Lot 1.2
Erigère
1 240 m² SDP – 20 
logements en accession 
sociale (contreparties AL)

Lot M
Foncière Logement
3 000 m² SDP – 33 logements 
locatifs libres (contreparties AL)

Lot 8.1
Opérateur à désigner
Réserve foncière 
(programmation à définir)

Lot W
ENP
5 700 m² - 95 logements (80 LLS 
à destination des séniors / 15 
logements locatifs libres)

Lot N
Erigère
1 500 m² - 18 logements en 
accession libre (contreparties AL)

Lots 14-1A et 1B
Opérateur à désigner
4 500 m² SDP - 50 logements 
(25 PLS et 25 logement locatifs 
libres ou LLI)

Lots 14-2A et 2B
Opérateur à désigner
3 000 m² - 50 logements en 
accession sociale

Lot D1 (Poste)
Opérateur à désigner
3 300 m² - 55 logements (5 PLAI, 15 PLUS 
dont 10 ULS et 35 lgts en accession libre

Lot I
Opérateur à désigner
1 330 m² - 18 logements en 
accession sociale

Lot H
Erigère
4 500 m² - 57 logements en 
accession sociale (contreparties AL)

Lot K1 Lavoisier
Opérateur à désigner
4 320 m² - 72 logements (10 PLAI, 25 PLUS, 
10 PLS et 27 lgts en accession sociale)

Lot K2 Véga
Opérateur à désigner
2 520 m² - 42 logements en accession 
libre

Lot 1.1
Opérateur à désigner
1 300 m² SDP – 20 logements 
en accession sociale

NPRU du Val Fourré
Carte de la programmation habitat à terme



Fonciers en diversification

Fonciers retenus au titre des

contreparties Action Logement



 

Annexe B1 – DESCRIPTION DES CONTREPARTIES FONCIÈRES POUR 
LE GROUPE ACTION LOGEMENT (des apports en faveur de la mixité) 

 

Conformément à l’article 5.2, les contreparties foncières mises à disposition de Foncière Logement au titre 

de la présente convention pluriannuelle de renouvellement urbain et leurs modalités de mise en œuvre sont 

les suivantes. Foncière Logement se réserve la possibilité de transférer ses droits à un autre opérateur du 

groupe Action Logement. 

 

I. Attributaires des contreparties foncières 

Foncière Logement et Erigère, filiale du groupe Action Logement Immobilier, à laquelle Foncière Logement 

transfère par la présente une partie de ses droits.  

 

II. Volume des contreparties foncières (terrains ou droits à construire)  

 

Au total, les contreparties foncières cédées représentent :  

 

- 3 000 m² de droits à construire (surface de plancher développée) prenant la forme de terrains 

localisés dans le périmètre du projet de renouvellement urbain, pouvant aller jusqu’à 300 mètres 

autour du quartier sur avis du comité d’engagement, cédés à l’euro symbolique et transférés en 

pleine propriété à Foncière Logement,  

Et 

- 7 240 m² de droits à construire (surface de plancher développée) prenant la forme de terrains 

localisés dans le périmètre du projet de renouvellement urbain, pouvant aller jusqu’à 300 mètres 

autour du quartier sur avis du comité d’engagement, cédés à l’euro symbolique et transférés en 

pleine propriété à Erigère, filiale du Groupe Action Logement Immobilier à laquelle par la présente 

Foncière Logement transfère ses droits. 

Les porteurs de projet et les propriétaires des terrains d’assiette des contreparties s’engagent à respecter le 

volume, les conditions et délais de mise à disposition des contreparties. Ils s’engagent solidairement à mettre 

à disposition les contreparties dans les conditions ci-après précisées. 

 

Le porteur de projet s’engage à faire respecter la mise en œuvre des conditions de la présente convention 

par tout propriétaire de terrain et tout opérateur désigné pour l’aménagement des fonciers concernés et à 

faire rédiger un cahier des charges de cession de terrain qui soit conforme aux prescriptions de la présente. 

 

Un bilan de la mise en œuvre de ces contreparties est adressé par le porteur de projet chaque année au 

délégué territorial de l’ANRU. Pour cela les propriétaires des assiettes des fonciers contreparties et les 

maîtres d’ouvrage retenus par l’attributaire pour réaliser les ouvrages sur les fonciers assiette des 

contreparties, s’engagent à transmettre au porteur de projet toutes les informations nécessaires à 

l’élaboration de ce bilan de l’année N-1 au plus tard le 15 janvier de l’année N, pour que celui-ci puisse être 

adressé par le porteur de projet au délégué territorial de l’ANRU au plus tard le 30 janvier de l’année N. 

 

En cas de non-respect par les porteurs de projet et/ou les propriétaires des terrains d’assiette des 

contreparties, l’article 8.2 du titre III du règlement général de l’Agence relatif au NPNRU prévoit un système 

de sanctions graduées et proportionnées mobilisable par le Directeur général de l’Agence. Le Directeur 

général pourra être saisi à cet effet par le délégué territorial de l’Agence, le directeur général d’Action 

Logement Services, le directeur général de Foncière Logement ou tout autre attributaire du groupe Action 

Logement signataire de la convention.   

 



 

III. Détail des contreparties foncières mises à disposition du Groupe Action Logement  

 

Les contreparties foncières destinées à l’attributaire sont constituées de 4 terrains dont les caractéristiques 

sont les suivantes : 

 

 

 Lot M Lot H Lot N Lot 1.2 

Adresse 

Entre les rues 

Gounod, Mozart et 

Chopin 

Rue Diderot Rue Chopin 

Angle rue 

Nungesser, Coli et 

boulevard Sully 

Nom du 

QPV (préciser 

national/régional) 

Val Fourré - PRIN Val Fourré - PRIN Val Fourré - PRIN Val Fourré - PRIN 

Propriétaire(s) du 

terrain avant 

cession 

CU Grand Paris 

Seine et Oise 

(À date de signature 

de la présente 

Convention : Ville de 

Mantes-la-Jolie et 

CDC Habitat) 

Ville de Mantes-la-

Jolie 

CU Grand Paris Seine 

et Oise 

(À date de signature 

de la présente 

Convention : Ville de 

Mantes-la-Jolie et 

CDC Habitat) 

CU Grand Paris 

Seine et Oise 

(À date de signature 

de la présente 

Convention : Ville de 

Mantes-la-Jolie et 

CDC Habitat) 

Utilisation 

actuelle du terrain 

(et éventuelle 

opération 

financée par 

l’ANRU avant 

cession) 

LLS, parkings et 

espaces verts 

Equipement public, 

parkings 

LLS et équipement 

public (centre médico-

social et ateliers 

Chopin) 

Espaces verts (bois 

des Aviateurs) 

État de l’expertise 

relative à la 

pollution du 

terrain (faite ou à 

date prévue de 

réalisation) 

A réaliser avant 

cession 

A réaliser avant 

cession 

A réaliser avant 

cession 

A réaliser avant 

cession 

Surface du terrain 

(m²) 
8 955 m² 5 056 m² 2 114 m² 2 035 m² 

Surface de 

plancher 

développable 

programmée 

dans la présente 

convention (m²) 

3 000 m² 4 500 m² 1 500 m² 1 240 m² 

Nombre de 

logements prévus 

selon ces m² de 

surface de 

plancher 

33 logements 57 logements 18 logements 20 logements 

Date 

prévisionnelle de 

transfert de 

propriété 

(mois/année) 

S2 2024 S2 2028 S1 2028 S1 2026 



 

 Lot M Lot H Lot N Lot 1.2 

Références 

cadastrales 

(préciser si 

possible +joindre 

un plan au 

1/1000) 

AR 176, AR 906, AR 

960, AR 961, AR 

1335, AR 1336 
AR 56, AR 540 AR 174, AR 864 AR 730 

Éléments 

prévisionnels 

relatif au type 

d’habitat * : 

- Logements 

locatifs à loyer 

libre 

- Logements en 

accession à la 

propriété 

« libre », 

- Logements en 

accession sociale 

à la propriété 

33 logements locatifs 

libres 

57 logements en 

accession sociale 

 

8 logements en 

usufruit locatif social 

(ULS) et 10 

logements en 

accession libre 

20 logements en 

accession sociale 

Nombre de 

logements 

individuels / 

collectifs * 

33 logements 

individuels de type 

maison de ville 

Typologie à préciser Typologie à préciser Typologie à préciser 

Viabilisation du 

terrain 

CU Grand Paris 

Seine et Oise 

Ville de Mantes-la-

Jolie 

CU Grand Paris Seine 

et Oise 

CU Grand Paris 

Seine et Oise 

Autres 

informations et 

contraintes 

spécifiques. 

- Immeubles de LLS 

à démolir par CDC 

Habitat – 

Prescriptions 

architecturales, 

urbaines, paysagères 

et 

environnementales. 

Démarche 

écoquartier – 

Procédure 

d’évaluation 

environnementale (à 

confirmer) 

- Equipement public 

(gymnase) à démolir 

par la ville de 

Mantes-la-Jolie - 

Prescriptions 

architecturales, 

urbaines, paysagères 

et 

environnementales. 

Démarche 

écoquartier - 

Procédure 

d’évaluation 

environnementale (à 

confirmer) 

- Immeuble de LLS à 

démolir par CDC 

Habitat - CMS et 

ateliers Chopin à 

démolir par la Ville de 

Mantes-la-Jolie - 

Prescriptions 

architecturales, 

urbaines, paysagères 

et environnementales. 

Démarche écoquartier 

- Procédure 

d’évaluation 

environnementale (à 

confirmer) 

- Prescriptions 

architecturales, 

urbaines, 

paysagères et 

environnementales. 

Démarche 

écoquartier - 

Procédure 

d’évaluation 

environnementale (à 

confirmer) 

* Ces éléments sont donnés ici à titre indicatif. Des études plus précises permettront de définir le nombre 

des logements à réaliser et leur typologie. Sur ces fonciers aménagés, tous types et gamme de produit 

pourront être développés à l’exception de logements locatifs sociaux.  

 

 

En cas de demande d’intégration par le porteur de projet d’un rez-de-chaussée à un usage autre que du 

logement (commerce, activités économiques, bureaux, …) en pied de l’immeuble à construire, l’attributaire 

fera réaliser une étude de marché. Si celle-ci apparaît favorable et compatible avec son modèle économique, 

l’attributaire pourra alors réaliser l’investissement correspondant. A défaut, le porteur de projet ou l’opérateur 

qu’il aura désigné se portera acquéreur du local correspondant au prix de revient de l’attributaire. 

 



 

IV. Modalités de mise à disposition à l’attributaire des contreparties foncières  

 

Ces contreparties foncières, quel que soit leur propriétaire actuel, seront cédées à l’euro symbolique.  

 

Les propriétaires des terrains d’assiette des contreparties et/ou les structures, aménageurs, chargées de 

remembrer et équiper ces terrains, s’engagent à signer une promesse de vente à l’euro symbolique avec 

l’attributaire, dans les délais compatibles avec la remise du terrain (2 ans avant la libération des sites) qui 

comportera les conditions suspensives ou résolutoires suivantes : 

1) Que le terrain soit cédé démoli en infrastructure et superstructure, dépollué et compatible avec le 

projet de construction. 

Il est ici précisé qu’un terrain « dépollué » au sens de la convention pluriannuelle de renouvellement 

urbain est un terrain dont l’état environnemental est compatible, sans restriction d’usage, avec le projet 

tel qu’il sera défini par l’attributaire ou ses ayants droits (en ce compris la possibilité de planter des 

arbres fruitiers, arbres à haute tige et des potagers), et n’engendre aucun coût ni surcoût dans le cadre 

de la réalisation dudit projet. 

De même, si postérieurement à la cession du terrain il subsistait des ouvrages ou réseaux en 

superstructure et/ou infrastructure et/ou  des terres à excaver non admissibles en installation de 

stockage de déchets inertes (ISDI) et/ou terres polluées (terres sulfatées ou chargées en fluorure…), 

le coût induit par la réalisation des travaux de retrait des ouvrages et des terres impactées et de leur 

traitement éventuel ainsi que le coût induit par la réalisation des travaux de mise en compatibilité avec 

l’usage futur sera supporté intégralement par le cédant. 

À défaut de dépollution du terrain et/ou de retrait des ouvrages ou réseaux en infrastructure ou 

superstructure, préalablement à la cession du terrain, l’attributaire ou ses ayants droits pourront 

procéder eux-mêmes aux travaux ou mesures nécessaires à la mise en compatibilité du terrain avec 

le projet de construction.  

Les coûts induits par la réalisation de ces travaux et/ou par l’excavation et l’élimination des terres 

polluées seront intégralement pris en charge par le cédant. 

2) Que le terrain soit cédé viabilisé, c'est-à-dire desservi par une ou plusieurs voies publiques 

existantes ou à créer par la collectivité ou son aménageur dans un calendrier compatible avec les 

travaux de réalisation des contreparties. 

Ces voies devront être équipées des réseaux desservant le secteur (eau, assainissement EU/EP, 

électricité, téléphone et le cas échéant gaz, réseau de chaleur, réseau câblé, …) suffisamment 

dimensionnées pour assurer le bon fonctionnement du programme projeté sans qu’il soit nécessaire 

que l’attributaire réalise ou finance des renforcements de réseaux.  

La cote des espaces publics et ou / futurs espaces publics, devra avoir été conçue pour être 

compatible avec celle de l’opération projetée en contrepartie, et convenue avec l’attributaire. Les voies 

seront configurées de telle manière qu’elles permettent des accès (entrées et sorties) en quantité 

suffisante pour l’opération projetée et que les attentes réseaux soient réalisées jusqu’à la limite de 

propriété de l’attributaire ou ses ayants droits pour chaque immeuble ou maison individuelle projetée 

et que seuls les travaux de branchement privatifs par maison individuelle ou immeuble restent à la 

charge de l’attributaire ou ses ayants droits. 

3) Que le terrain ne soit grevé d’aucune servitude de nature à gêner la réalisation du programme 

immobilier de diversification de l’habitat projeté. 

4) Que le permis de construire définitif soit obtenu, délai de recours des tiers et de retrait administratif 

purgés. 



 

Les propriétaires des terrains, signataires de la présente convention, autorisent dès la signature de ladite 

convention l’attributaire ou ses ayants droits à faire réaliser les études géotechniques, hydrogéologiques, 

environnementales et toute autre étude qui lui sembleraient nécessaires, avant transfert de propriété. Dans 

le cas où les études des sols et des sous-sols feraient apparaître une pollution du site concerné, le coût des 

travaux et des études environnementales nécessaires à la réalisation des travaux de dépollution seront à la 

charge exclusive du cédant et les travaux de dépollution exécutés, le cas échéant, selon les modalités ci-

dessus décrites au 1). 

 

Afin de fluidifier la mise en œuvre des contreparties qui visent à favoriser la diversité de l’habitat en amenant 

une population nouvelle de salariés, les porteurs de projets et les propriétaires des fonciers s’engagent à 

anticiper et à mettre en œuvre les procédures administratives et d’urbanisme nécessaires à l’attributaire et, 

permettant de respecter les calendrier prévisionnels visés au III ci-dessus, en ce compris les demandes de 

dépôts de permis de construire. 

 

Les propriétaires des terrains et/ ou aménageurs s’engagent à élaborer les éventuels cahiers de charges de 

cession de terrains conformément aux dispositions de la présente convention. 

De même, si le terrain est situé dans un périmètre de recherche d’archéologie préventive, l’attributaire se 

réserve le droit, pour le cas où l’économie du projet serait remise en cause, de demander une substitution 

du terrain. En cas de préconisation d’un éventuel diagnostic archéologique par l’autorité compétente, tous 

les frais liés aux surcoûts éventuels de ce diagnostic seront à la charge du cédant. 

 

Si l’étude géotechnique fait apparaître la nécessité d’engager des coûts de confortement du sous-sol et/ou 

de fondations spéciales prohibitifs au regard de l’économie du programme de construction, l’attributaire se 

réserve le droit de demander une substitution du terrain. 

 

Les participations financières à la réalisation des équipements publics (redevance de ZAC, PAE, PUP, 

PFAC…) ne seront pas prises en charge par l’attributaire ni par son mandataire pétitionnaire de la demande 

de permis de construire.  

 

Dans le cas où l’une ou plusieurs des conditions suspensives s’avèreraient impossibles à lever, les cédants 

et l’attributaire, en lien avec le porteur de projet, pourront convenir de substituer ou de modifier les 

contreparties initialement prévues. Ces modifications seront portées à connaissance du directeur général de 

l’ANRU. 

 

L’acte authentique de cession des terrains d’assiette des contreparties est signé dès la levée de la dernière 

condition suspensive.  

 

En matière de construction, il est précisé que l’attributaire fera réaliser des études de faisabilité qui 

permettront notamment de définir, en concertation avec le porteur de projet et la commune, le programme à 

réaliser.  

Dans ce cadre, les documents suivants devront être transmis par le cédant : 

- un relevé périmétrique et topographique des terrains ainsi que des abords immédiats ; sur ce relevé 

devra figurer l’ensemble des informations nécessaires à la parfaite connaissance du site et de ses 

contraintes : servitudes, voiries existantes ou programmées, réseaux sous domaine public, sur site ou 

à proximité, implantation des constructions existantes, etc … 

- le bornage du terrain (plan et procès-verbal) préalablement à l’acte authentique. 

 



 

Si nécessaire, l’attributaire fournira une note relative aux modalités de remblaiement des excavations 

générées par les démolitions des ouvrages en infrastructure (sous-sols, fondations, cuves …) à laquelle 

devra se conformer le cédant. 

 

Sur la base de ces études de faisabilité, à la fois dans le respect du cahier des charges techniques déterminé 

en concertation avec le porteur de projet et dans le respect de la cohérence du projet de renouvellement 

urbain, les logements réalisés répondront aux objectifs de l’attributaire de diversification de l’habitat, ce 

dernier se réserve le choix des opérateurs et des maîtres d’œuvre chargés de leur réalisation. 

 

 

V. Modalités d’évolution des contreparties foncières pour le Groupe Action Logement 

 

Concernant les modalités d’évolution des contreparties, dans la logique de construction et de mise en œuvre 

partenariale du projet, le porteur de projet se doit de solliciter officiellement l’attributaire sur les modifications 

qu’il souhaite apporter aux terrains de contreparties tels que décrits dans l’article 5.2 de la convention 

pluriannuelle de renouvellement urbain. 

Parallèlement, l’attributaire, lorsqu’il est à l’origine de cette demande d’évolution (ou de son constat), se 

manifestera par écrit auprès du porteur de projet. Dans tous les cas, le délégué territorial de l’ANRU sera 

tenu informé de ces démarches. 

Toute évolution notable des conditions de cessions de contrepartie devra faire l’objet d’une régularisation 

par le biais d’un avenant à la convention conformément aux modalités prévues à l’article 7.2 du titre III du 

règlement général de l’ANRU relatif au NPNRU. Dans ce cadre, il conviendra de s’interroger de la nature 

des évolutions apportées aux contreparties :  

- Les évolutions, non significatives, ne remettent pas en cause la localisation des contreparties ou les 

conditions de la diversification de l’offre de logement (exemple : modification d’une erreur matérielle 

-type cadastrale-, modification du schéma de cession, ajustement marginal de la surface ou de la 

surface de plancher développable du terrain, etc.).  

Dans cette hypothèse, la régularisation de l’article 5.2 de la présente convention pluriannuelle pourra 

s’opérer via la formalisation d’une actualisation technique conformément à l’article 7.2 du titre III du 

RGA NPNRU, dont les signataires seront le délégué territorial de l’ANRU, le ou les vendeurs du 

terrain, le porteur de projet et l’attributaire. 

- Des évolutions significatives sont apportées aux terrains d’assiette des contreparties et donc à 

l’économie du projet en termes de diversification de l’offre de logement (modification de la 

localisation du terrain de contrepartie, modification sensible de la surface de plancher développable 

et/ou du volume total de logements potentiellement constructibles, modification sensible de la 

surface de terrain cédé, etc.).  

Dans ce cas de figure, les modifications apportées devront faire l’objet d’une instruction par le 

délégué territorial de l’ANRU. S’il le juge nécessaire, celui-ci pourra solliciter l’avis du comité 

d’engagement de l’ANRU. 

Les modifications apportées aux contreparties du groupe Action Logement seront actées via le prochain 

avenant à la convention pluriannuelle de renouvellement urbain intégrant différentes évolutions au projet. 



 

Annexe B2 – DESCRIPTION DES CONTREPARTIES EN DROITS DE 
RÉSERVATION DE LOGEMENTS LOCATIFS SOCIAUX POUR ACTION 
LOGEMENT SERVICES (des apports en faveur de la mixité) 
 

 

Conformément à l’article 5.2, les contreparties mises à disposition d’Action Logement Services au titre de la 

présente convention pluriannuelle de renouvellement urbain et leurs modalités de mise en œuvre sont les 

suivantes. 

 

Au total, les contreparties cédées représentent 449 droits de réservation de logements locatifs sociaux, 

correspondant à 36 % du nombre de logements locatifs sociaux dont la construction et la requalification est 

financée par l’Agence dans le cadre de la présente convention pluriannuelle (et le cas échéant dans le cadre 

du protocole de préfiguration). 

 

Ces droits se répartissent comme suit : 

 

- Pour les premières mises en location des opérations de reconstitution et de requalification en 

milieu vacant, Action Logement Services bénéficiera d’un droit de réservation à hauteur de : 

o 12,5% du nombre total de logements reconstitués hors QPV, soit 0 droits ; 

o 17,5 % du nombre total de logements reconstitués en QPV ou requalifiés dont le coût est 

inférieur à 45.000 € par logement, soit 0 droits ; 

o 20% du nombre total de logements requalifiés dont le coût est supérieur à 45 k€ par 

logement, soit 0 droits. 

Ces pourcentages s'appliquent pour les logements mis en location au titre de l'ensemble des 

opérations d'un organisme de logement social financées dans le cadre d'une même convention 

pluriannuelle. 

 

- En dehors des premières mises en location des opérations de reconstitution et de 

requalification en milieu vacant, le nombre de droits de réservation en droit unique est calculé sur 

les bases suivantes : 

 

Calcul du nombre de droits de réservation en droit unique selon la catégorie d'opération 

Zones 
géographiques/Type 

d'opérations 

% sur nombre 
total de 

logements 
construits hors 

QPV 

% sur nombre 
total de 

logements 
construits en 

QPV 

% sur nombre 
total de 

logements 
requalifiés < à 

45 000 € 

% sur nombre 
total de 

logements 
requalifiés > à 

45 000 € 

1 - Grand pôle IDF 
25% soit 0 

droits  
35% soit 0 

droits 
35% soit 370 

droits 
40% soit 79 

droits 

 

Le volume global de droit de réservation se répartit entre organisme de logement social comme suit : 

Organisme de logement social Nombre de droits 

de réservation 

(droits uniques) 

LES RESIDENCES YVELINES ESSONNE 172 

1001 VIES HABITAT 132 

CDC HABITAT SOCIAL 117 

BATIGERE 28 



 

Les désignations effectuées dans le cadre des premières mises en location des opérations de reconstitution 

et de requalification en milieu vacant seront décomptées du volume d’ensemble. 

 

Dans le cas où les opérations de reconstitution et de requalification de logements locatifs sociaux du projet 

de renouvellement urbain sont financées par d’autres financeurs que l’ANRU (notamment FEDER et LBU), 

des contreparties en droits de réservation peuvent s’appliquer selon les mêmes modalités de calcul, après 

accord entre Action Logement Services, le porteur de projet et le titulaire du droit   

 

Le porteur de projet, en lien avec les organismes de logement social du territoire concerné, est responsable 

de l’identification du volume de contreparties en faveur d’Action Logement Services en matière de droits de 

réservation de logements locatifs sociaux, en cohérence avec la stratégie d’attribution et de relogement 

décrite dans le document cadre des orientations de la CIL prévue à l’article L 441-1-5 et la Convention 

Intercommunale d’Attribution qui prend notamment en compte les besoins des ménages salariés. 

 

Ces droits de réservation devront être mis à la disposition d’Action Logement Services dans un délai 

maximum de 30 ans à compter de la date de signature de la convention de financement et de réservation 

entre Action Logement Services et les organismes de logement social concernés. Ils sont convertis en flux 

annuel dans les conventions de réservation, prévues par le décret n°2020-145 du 20 février 2020. 

 

 
A – Pour les droits de réservation des opérations de reconstitution et de requalification en milieu 

vacant : 

 

Sans objet 

 

B - Pour les droits de réservation des opérations de requalification de logements locatifs sociaux en 

milieu occupé en QPV 

 

Au total, 449 droits de réservation en droits uniques sont mis à disposition d’Action Logement Services au 

titre des logements locatifs sociaux dont la requalification en milieu occupé est financée dans le cadre de la 

convention pluriannuelle de renouvellement urbain. Ces droits sont répartis entre : 

- 370 droits de réservation sur les logements locatifs sociaux dont la requalification aurait un coût inférieur 

à 45.000 € par logement, 

- 79 droits de réservation sur les logements locatifs sociaux dont la requalification aurait un coût supérieur 

à 45.000 € par logement. 

 

Ces droits de réservation seront mobilisés prioritairement sur les flux de logements non réservés des 

organismes de logement social. Dans l’hypothèse où cela ne permet pas de couvrir l’ensemble des droits de 

réservation pour Action Logement Services, le solde des droits de réservation sera mobilisé sur les flux de 

logements des collectivités territoriales, de leurs groupements et de l’Etat.  

Ces droits pourront porter sur les opérations spécifiquement financées par l’ANRU ou sur d’autres opérations 

équivalentes situées également dans le quartier prioritaire de la politique de la ville. 

 

 

C - Dispositions communes 

Chaque organisme de logement social identifié ci-dessus s’engage, en amont de la mise à disposition des 

logements locatifs sociaux bénéficiant des concours financiers de l’Agence, à formaliser les droits de 

réservation accordés à Action Logement Services, dans une convention de financement et de réservation 

entre Action Logement Services et l’organisme de logement social concerné. 

 



 

Un bilan de la mise en œuvre de ces contreparties est adressé par le porteur de projet chaque année au 

délégué territorial de l’ANRU. Pour cela les organismes de logement social désignés ci-dessus s’engagent 

à transmettre au porteur de projet toutes les informations nécessaires à l’élaboration de ce bilan de l’année 

N-1 au plus tard le 15 janvier de l’année N, pour que celui-ci puisse être adressé par le porteur de projet au 

délégué territorial de l’ANRU au plus tard le 30 janvier de l’année N. 

 

En cas de non-respect par les porteurs de projet ou les organismes de logement social des engagements 

contractualisés au titre des contreparties en faveur d’Action Logement Services, le règlement général de 

l’Agence relatif au NPNRU prévoit un système de sanctions graduées et proportionnées mobilisable par le 

Directeur général de l’Agence. Le Directeur général pourra être saisi à cet effet par le délégué territorial de 

l’Agence, le directeur régional d’Action Logement Services ou tout signataire de la convention. 

 

Le cas échéant, les modifications apportées aux contreparties Action Logement Services seront actées via 

le prochain avenant à la convention pluriannuelle de renouvellement urbain intégrant différentes évolutions 

au projet. 
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Etudes pré-opérationnelles

Etudes de MOE urbaine

(échelle Val Fourré)

Etudes de MOE urbaine

(échelle Dalles centrales)

Procédures

Evaluation environnementale

Dossier loi sur l'eau 

(espaces publics)

Mode opératoire

Transfert MOA CU / Ville / CD

Mandat d'aménagement VRD / 

espaces publics

AVP VRD / espaces publics Val 

Fourré (hors Dalles)
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Rédac DCE

Plan général 
d'aménagement 

urbain validé

Esquisse espaces 
publics validée

Plan guide 
Clémenceau stabilisé

AVP Dalles centrales 
validé

Enqu.
pub.

Déclaration de projet

Dossier déposé 
en Préf.

Début rédaction 
dossier

CE désigné

Enqu. pub.

Rapport CE

Autorisation 
environnementale 
délivrée

Convention transfert de MOA 
signée

Mandataire notifié

DCE 
validé

Rédac DCE

MOE 
notifié

DCE 
validé

AVP global 
validé

Projet de renouvellement urbain et ORCOD-IN du Val Fourré
Planning de synthèse MONTAGE ET PROCEDURES - Janvier 2023



S1 S2 S1 S2 S1 S2 S1 S2 S1 S2 S1 S2 S1 S2 S1 S2 MOA

Démolition de LLS

Tours Ader (219 lgts.)

- 2 rue Clément Ader (152 lgts.)

- 7 rue Clément Ader (67 lgts.)

13-15 rue Louis Blériot (36 lgts.)

Requalification des copropriétés 

dégradées

Résidence 92 logements (92 lgts.)

Copro /

Aménagement d'ensemble

Pour mémoire : AVP VRD / espaces publics Val 

Fourré

Pour mémoire : dossier loi sur l'eau (esp. publics)

MOE VRD / espaces publics secteur 

Aviateurs

Démolitions

- Maison individuelle Jean Mermoz

VRD

- Création voie 1

- Création voie 2.1

- Requalification voie 2.2

- Requalification voie 2.3

Espaces publics

- Création jardin de la biodiversité

- Création venelle Aviateurs

- Requalification bois des Aviateurs

- Requalification square des Aviateurs

Réhabilitation / résidentialisation de 

LLS

1-5 rue Nungesser & Coli (60 lgts.)

17-25 rue Louis Blériot (92 lgts.)

1-11 rue Louis Blériot (124 lgts.)

2-10 rue Jean Mermoz (58 lgts)

1-13 rue Clément Ader (85 lgts.)

2-4 rue Charles Gounod (20 lgts.)

1-13 Guynemer n°66 (70 lgts.)

Construction de logements

Lot 1.1
Opérateur à 

désigner

Lot 1.2
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Relogement

Projet de renouvellement urbain et ORCOD-IN du Val Fourré
Planning de synthèse SECTEUR AVIATEURS - Janvier 2023

Relogement Foncier libéré (début 2025)

OS travaux 
démol.

Foncier libéré (début 2026)

OS travaux 
démol.

POPAC

Fin POPAC

A préciser

Livraison voirie 
(début 2028)

Livraison voirie

Livraison voirie

Livraison voirie
(début 2028)

Livraison espace public (mi-
2027)

Livraison voirie

Livraison voirie

Livraison voirie

OS travaux
réhab. 

Livraison réhab. 
(début 2026)

Livraison réhab. intérieur 
lgts (mi-2023)

Réhab. enveloppe et résid. à préciser en lien avec 
urba-chef

Projet de réhab. refusé par les résident.es

OS travaux 
résid. 

Livraison résid. 
(début 2027)

OS travaux
Livraison construction 
(mi-2027)

OS travaux
Livraison construction 
(mi-2027)

AVP global 

PRO

PRO 

DCE 
validé

Entreprise tvx 
notifiée

OS travaux secteur 
Aviateurs

Autorisation environnementale 
délivrée

Phasage à préciser

Phasage à préciser



S1 S2 S1 S2 S1 S2 S1 S2 S1 S2 S1 S2 S1 S2 S1 S2 MOA

Démolition de LLS

Blériot et Mozart (98 lgts.)

- 1 à 3 rue Berlioz (18 lgts.)

- 1 à 9 rue Mozart (50 lgts.)

- 11 à 15 rue Mozart (30 lgts.)

EHPA Résidence Fleurie (70 lgts.)

Aménagement d'ensemble

Pour mémoire : AVP VRD / espaces publics Val 

Fourré

Pour mémoire : dossier loi sur l'eau (esp. 

publics)

MOE VRD / espaces publics secteur 

Musiciens

Démolitions

Pour mémoire : restructuration du Cube

- ALSH Les Hirondelles

- CMS Chopin

- Ateliers Chopin

VRD

- Création voie 3.1 (rue Chopin Ouest)

- Requalification voie 3.2 (rue Chopin centre)

- Création voie 3.3 (rue Chopin Est)

- Requalification rue Mozart

- Requalification rue Strauss

- Requalification voie 3.5 (rue Bizet Ouest)

- Création voie 3.4 (rue Bizet Est)

- Création voie 4.1

- Requalification voie 4.2

Espaces publics

- Requalification square des Musiciens

- Création venelle lot 09 lot N

- Création venelle lot R est 

- Création jardin de la biodiversité

- Création parvis crèche

Réhabilitation / résidentialisation de 

LLS

2-6 rue Mozart (18 logt.)

17-23 rue Mozart (39 logt.)

1-9 rue Charpentier (50 logt.)

1-5 rue Strauss (18 logt.)

2-10 rue Ravel (50 logt.)

12-16 rue Ravel (18 logt.)

1-13 rue Debussy (70 logt.)

Construction de logements

Lot M (33 lgts.)

Lot N (18 lgts.)

Lot W (95 lgts. + CAF) ENP

- Locaux CAF

- Logements + RPA (95 lgts.)

Lot 08.1
Opérateur à 

désigner

Equipements publics

Restructuration et extension

école des Bleuets

Restructuration crèche

Les Petits Artistes
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Projet de renouvellement urbain et ORCOD-IN du Val Fourré
Planning de synthèse SECTEUR MUSICIENS - Janvier 2023

Relogement

OS tvx démol.

Terrain libéré (mi-2025)

Livraison locaux CAF 
(début 2024)

OS travaux

Livraison logements + 
RPA (mi-2024)

OS travaux démol.

Terrain libéré
(début 2025)

Terrain libéré
(mi-2025)

OS travaux
démol.

Livraison Cube

Livraison voirie
(début 2028)

Livraison voirie
(début 2028)

Livraison voirie
(début 2028)

Livraison voirie
(mi-2027)

Livraison voirie
(mi-2028)

Relogement

OS tvx démol.

Terrain libéré (mi-2025)

Relogement

OS tvx démol.

Terrain libéré (mi-2025)

Livraison voirie
(début 2028)

Livraison voirie
(mi-2028)

Livraison voirie
(mi-2027)

Livraison espace public
(mi-2027)

Livraison espace public
(début 2028)

Livraison espace public
(début 2028)

Livraison réhab. intérieur 
lgts (mi-2023)

Réhab. enveloppe et résid. à préciser en lien avec 
urba-chef

Lancement 
consultation 
opérateur

Désignation 
opérateur

OS études

PC obtenu

OS travaux
Livraison construction 
(mi-2027)

OS travaux
Livraison construction 
(mi-2027)

Programmation à préciser

Opération livrée

En attente étude de prospective scolaire

AVP global 

PRO

PRO 

DCE 
validé

Entreprise tvx 
notifiée

OS travaux secteur 
Musiciens

Autorisation environnementale 
délivrée

Phasage à préciser

Phasage à préciser



S1 S2 S1 S2 S1 S2 S1 S2 S1 S2 S1 S2 S1 S2 S1 S2 MOA

Démolition de LLS

Tour Véga (157 lgts.)

Requalification des copropriétés 

dégradées

Résidence Archimède (50 lgts.)

Copro /

Aménagement d'ensemble

Démolitions

- Aile Nord Centre Commercial Lavoisier

- Aile Ouest Centre Commercial Lavoisier

Pour mémoire : AVP VRD / espaces publics Val 

Fourré

Pour mémoire : dossier loi sur l'eau (esp. 

publics)

MOE VRD / espaces publics secteur 

Physiciens

VRD

- Requalification rue Lavoisier

- Requalification rue Archimède

Espaces publics

- Création venelle 12 - lot Ouest

- Création venelle 12 - lot Est

- Création venelle 11 - lot Ouest

- Création venelle 11 - lot Est

- Aménagement Mail des Physiciens (AMORCE)

- Création parvis groupe scolaire Colette 

Jonquilles Rousseau

Réhabilitation / résidentialisation de 

LLS

Résidence Cuvier (80 lgts.)

2-14 rue Joule (49 lgts.)

1-9 rue d'Arsonval (49 lgts.)

1 rue Torricelli (19 lgts.)

2-10 rue Chaptal (50 lgts.)

2-10 rue Gay Lussac (59 lgts.)

6-12 rue d'Arsonval (40 lgts.)

Construction de logements

Lot K1 - Lavoisier 
Opérateur à 

désigner

- Aile Sud (côté CDG)

- Aile Ouest (côté Lavoisier)

Lot K2 - Vega
Opérateur à 

désigner

Equipements publics

Ecole Anémones

Restructuration / extension école 

Colette Jonquilles Rousseau
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Plan de sauvegarde

Relogement

Projet de renouvellement urbain et ORCOD-IN du Val Fourré
Planning de synthèse SECTEUR PHYSICIENS - Janvier 2023

Enquêtes
sociales

Début du
relogement

OS travaux

Foncier libéré (mi-2028)

OS travaux

Livraison tvx
d'attente

OS tvx
démol

Foncier libéré (mi-

OS tvx
démol

Foncier libéré (mi-
2026)

OS travaux

Livraison construction 
aile Nord (début 2026)

OS travaux
Livraison construction aile 
Ouest (début 2028)

OS études

Finalisation des 
études

Livraison voirie 
(début 2028)

Livraison espace public (mi-
2027)

Notif. entreprise tvx

OS tvx 
réhab

Livraison réhab. 
(début 2025)

OS travaux 
réhab. 

Livraison réhab. 
(début 2026)

Notif. groupement / 
OS études

OS travaux
Livraison construction 
(mi-2029)

Fin PDS

Livraison espace public (mi-
2027)

En attente étude prospective scolaire

Résid. à préciser en lien avec urba-chef

Résid. à préciser en lien avec urba-chef

AVP global 

PRO

PRO 

DCE 
validé

Entreprise tvx 
notifiée

OS travaux secteur 
Physiciens

Autorisation environnementale 
délivrée

Phasage à préciser

Phasage à préciser

En attente étude prospective scolaire



S1 S2 S1 S2 S1 S2 S1 S2 S1 S2 S1 S2 S1 S2 S1 S2 MOA

Action foncière

DUP Ronsard

- Phase administrative (arrêté de DUP)

- Phase administrative (arrêté de cessibilité)

- Phase judiciaire

Démolitions de LLS

Tour Mercure

Tour Pluton

Recyclage de copropriétés dégradées

Pour mémoire : DUP Ronsard

Tour Jupiter

- Plan de Sauvegarde Copro

- Recyclage de la copropriété

Aménagement d'ensemble

Démolitions

- Gymnase Souquet A préciser

- NCI Ronsard A préciser

- Locaux commerciaux et associatifs A préciser

- Groupe scolaire Tulipes Mermoz A préciser

- Centre Chaplin A préciser

- Dalle et parking Ronsard A préciser

Pour mémoire : AVP VRD / espaces publics 

Dalles centrales

Pour mémoire : dossier loi sur l'eau (esp. 

publics)

MOE VRD / espaces publics secteur 

Ronsard

VRD

- Création voie 11.1

- Création voie 12.1

Construction de logements

Lot L1
Opérateur à 

désigner

Lot L2
Opérateur à 

désigner

Lot L3
Opérateur à 

désigner

Lot 14-1A
Opérateur à 

désigner

Lot 14-1B
Opérateur à 

désigner

Lot 14-2A
Opérateur à 

désigner

Lot 14-2B
Opérateur à 

désigner
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Projet de renouvellement urbain et ORCOD-IN du Val Fourré
Planning de synthèse SECTEUR RONSARD - Janvier 2023

Arrêté de DUP

Rapport CE

Délib. DUP

Enqu. pub.

Etat parcellaire
Délib enggt parcellaire
Enqu. pub.

Rapport CE

Arrêté de cessibilité

Ordonnance d'expro
MVO notifiés

Saisine juge de l'expro Ordo visite 
sur les 

lieux

Jugement

Prise de possession des lieux

OS tvx 
démol

Terrain libéré
Phasage à préciser

AVP validé

Autorisation environnementale délivrée

PRO

PRO 

DCE 
validé

Entreprise tvx 
notifiée

OS travaux secteur 
Ronsard

Livraison voirie
(début 2028) Phasage à préciser

OS travaux Livraison construction 
(début 2029)

Phasage à préciser

Relogement

Début du
relogement OS travaux

Foncier libéré (mi-2027)

Relogement

OS travaux

Foncier libéré (mi-2027)

Plan de Sauvegarde

Fin PDS



S1 S2 S1 S2 S1 S2 S1 S2 S1 S2 S1 S2 S1 S2 S1 S2 MOA

Action foncière

DUP Clémenceau

- Phase administrative (arrêté de DUP)

- Phase administrative (arrêté de cessibilité)

- Phase judiciaire

Requalification des copropriétés 

dégradées

Tour Neptune

Copro /

Aménagement d'ensemble

Démolitions

-  Local commercial B1

- Local commercial B2

- Local commercial B3

- La Poste

Pour mémoire : AVP VRD / espaces publics 

Dalles centrales

Pour mémoire : dossier loi sur l'eau (esp. 

publics)

MOE VRD / espaces publics secteur 

Clémenceau

Espaces publics

- Aménagement place Clémenceau

- Requalification abords Hôtel des Impôts

- Requalification abords collège Clémenceau

- Requalification abords Quart Nord-Est

Construction de logements

Lot D1 Sud Clémenceau
Opérateur à 

désigner

Equipements publics

Restructuration du Cube

Restructuration parking Clémenceau 

(Z1 et Z2) - 1

Restructuration parking Clémenceau 

(Z1 et Z2) - 2

Restructuration CAF

Restructuration Hôtel des Impôts

Construction nouveau collège

Restructuration de commerces

Restructuration CCM2

Opération Quart Nord-Est

Lot A

Lot B

Lot C (MSA + stock)
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Projet de renouvellement urbain et ORCOD-IN du Val Fourré
Planning de synthèse SECTEUR CLEMENCEAU - Janvier 2023

A préciser en lien avec stabilisation plan guide

Plan de Sauvegarde

Fin PDS

AVP validé

Autorisation environnementale délivrée

A préciser en lien avec calendrier DUP

A préciser en lien avec calendrier DUP

A préciser en lien avec calendrier DUP

Restructuration 

Opération livrée

Opération livrée

A préciser en lien avec calendrier DUP

Calendrier à préciser

Calendrier à préciser

Calendrier à préciser

Calendrier à préciser

Calendrier à préciser

Calendrier à préciser



S1 S2 S1 S2 S1 S2 S1 S2 S1 S2 S1 S2 S1 S2 S1 S2 MOA

Requalification des copropriétés 

dégradées

Copropriété Butte Verte

Copro /

Aménagement d'ensemble

Démolitions

- Collège André Chénier

- Gymnase Lecuyer

Pour mémoire : AVP VRD / espaces publics Val 

Fourré

Pour mémoire : dossier loi sur l'eau (esp. 

publics)

MOE VRD / espaces publics secteur 

Chénier-Lecuyer

VRD

- Création voie 5.3

- Création voie 6

- Requalification rue Boileau

Espaces publics

- Création Parc Central

- Création parvis gymnase

- Création parvis nouveau groupe scolaire

- Création venelle lot G Sud

Construction de logements

Lot H

Lot I
Opérateur à 

désigner

Equipements publics

Construction nouveau groupe 

scolaire

Construction nouveau complexe 

sportif

Restructuration locaux de la CAF 

[hors financement ANRU]
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Projet de renouvellement urbain et ORCOD-IN du Val Fourré
Planning de synthèse SECTEUR CHENIER-LECUYER - Janvier 2023

OS tvx
construction

Livraison tranche 2 

Livraison tranche 1 

OS études

En attente étude prospective scolaire

OS tvx
démol

Foncier libéré (mi-

OS tvx
Livraison construction 
(début 2028)

A préciser

Etude d'opportunité en cours

Plan de sauvegarde

Début PDS

Fin PDS

AVP global 

PRO

PRO 

DCE 
validé

Entreprise tvx 
notifiée

OS travaux secteur 
Chénier-Lecuyer

Autorisation environnementale 
délivrée

Livraison voirie 
(début 2028)

Livraison voirie 
(début 2028)

Livraison espace public (mi-
2027)

Phasage à préciser

Phasage à préciser

A préciser



S1 S2 S1 S2 S1 S2 S1 S2 S1 S2 S1 S2 S1 S2 S1 S2 MOA

Pour mémoire : AVP VRD / espaces publics Val 

Fourré

Pour mémoire : dossier loi sur l'eau (esp. 

publics)

MOE VRD / espaces publics axes 

transverses structurants

Axe Lopez

VRD

- Création voie 5.1 (voie Lopez Sud)

- Requalification rue Mermoz

Espaces publics

- Création mail Lopez Nord

- Requalification mail Lopez Sud

Axe Ronsard

VRD

- Requalification rue Ronsard Nord

- Requalification rue Ronsard Sud

Axe Nungesser et Coli

(hors TCSP)

VRD

- Requalification rue Nungesser et Coli

(hors TCSP)

Axe Gounod

VRD

Pour mémoire : lot M (secteur Musiciens)

- Requalification rue Gounod

- Requalification rue de la Fontaine

Axe Charles de Gaulle

(hors TCSP)

VRD

- Aménagement carrefour Sully

[hors financement ANRU]

- Accroche double mail

- Requalification avenue Charles de Gaulle

(RD 113)

- Aménagement carrefour de l'hippodrome

[hors financement ANRU]

TCSP [hors financement ANRU]

VRD

- Secteur boulevard Clémenceau

- Secteur rue Nungesser et Coli

- Secteur boulevard Sully
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Projet de renouvellement urbain et ORCOD-IN du Val Fourré
Planning de synthèse AXES TRANSVERSES - Janvier 2023
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Contrat : C1025 Convention RU de la CU GPS&O – PRIN de Mantes la JolieQPV :

Porteur de projet : 1882 GRAND PARIS SEINE ET OISE
Localisation :

Localisation (QPV,

commune de réalisation)

Maitre d'ouvrage
Dépenses à financer Dépenses à financer

Détail ANRU

SIRET MO Coûts HT Coûts TTC

Subv ANRU
%

Etat
%

Commune
%

EPCI
%

Département

%

Région

%

Bailleur social
%

CDC
%

 

Europe
%

ANAH
%

Subv ANRU PIA
%

Autres contributeurs
 - Maitre d'ouvrage

%

Valorisation foncière

et autres recettes
%

Assiette subv ANRU
%

Prêts

%

Dont prêt CDC

%

Dont total prêt bonifié

AL NPNRU %

Dont prêt bonifié AL

NPNRU PLAI
%

Dont prêt bonifié AL

NPNRU PLUS
%

Lanceme
nt

(année,
semestre

Durée

en
semestr

e

14 Etudes et conduite de projet

Sous total

15 Relogement des ménages avec minoration de loyer

Sous total

21 Démolition de logements locatifs sociaux

C1025-21-0001 Démolition des tours Ader NPN QP078001 219 0 0 LES RESIDENCES SOCIETE ANONYME D'HABITATIONS A LOYER MODERE8 679 257,92 € 9 364 257,92 € 6 639 966,34 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 2 682 491,58 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 41 800,00 € 8 299 957,92 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 2020 10
MANTES LA JOLIE 30843546000115 70,91 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 28,65 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,45 % 80,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % S2 /

C1025-21-0002 MANTES-LA-JOLIE - Démolition 13/15 rue NPN QP078001 35 0 0 LES RESIDENCES SOCIETE ANONYME D'HABITATIONS A LOYER MODERE2 375 894,93 € 2 526 222,65 € 1 838 347,94 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 669 914,71 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 17 960,00 € 2 297 934,93 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 2021 6
MANTES LA JOLIE 30843546000115 72,77 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 26,52 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,71 % 80,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % S1 /

C1025-21-0014 Démolition résidence Debussy Ravel NPN QP078001 98 0 0 CDC HABITAT SOCIAL SOCIETE ANONYME D'HABITATIONS A LOYER MODERE4 710 133,03 € 5 322 828,03 € 3 712 442,42 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 1 535 385,61 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 75 000,00 € 4 640 553,03 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 2020 9
MANTES LA JOLIE 55204648400325 69,75 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 28,85 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 1,41 % 80,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % S2 /

C1025-21-0015 Démolition résidence Fleurie (EHPA) NPN QP078001 68 0 0 CDC HABITAT SOCIAL SOCIETE ANONYME D'HABITATIONS A LOYER MODERE1 690 031,48 € 1 994 363,48 € 1 247 369,18 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 645 034,30 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 101 960,00 € 1 559 211,48 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 2020 7
MANTES LA JOLIE 55204648400325 62,54 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 32,34 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 5,11 % 80,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % S2 /

C1025-21-0023 Démolition 184 LLS-TOUR VEGA NPN QP078001 184 0 0 BATIGERE EN ILE DE FRANCE 9 333 518,44 € 10 799 298,44 € 7 439 902,75 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 3 325 755,69 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 33 640,00 € 9 299 878,44 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 2023 11
MANTES LA JOLIE 58200010500160 68,89 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 30,80 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,31 % 80,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % S1 /

C1025-21-0036 Démolition résidence Pluton NPN QP078001 44 0 0 CDC HABITAT SOCIAL SOCIETE ANONYME D'HABITATIONS A LOYER MODERE3 182 647,26 € 3 579 472,26 € 2 467 953,81 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 1 092 438,45 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 19 080,00 € 3 084 942,26 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 2022 11
MANTES LA JOLIE 55204648400325 68,95 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 30,52 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,53 % 80,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % S1 /

C1025-21-0037 Démolition résidence Mercure NPN QP078001 89 0 0 CDC HABITAT SOCIAL SOCIETE ANONYME D'HABITATIONS A LOYER MODERE6 096 946,59 € 6 903 496,59 € 4 733 501,27 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 2 150 675,32 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 19 320,00 € 5 916 876,59 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 2022 11
MANTES LA JOLIE 55204648400325 68,57 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 31,15 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,28 % 80,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % S1 /

Sous total 737 0 0 36 068 429,65 € 40 489 939,37 € 28 079 483,71 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 12 101 695,66 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 308 760,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

69,35 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 29,89 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,76 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 %

22 Recyclage de copropriétés dégradées

Sous total

23 Recyclage de l'habitat ancien dégradé

Sous total

24 Aménagement d'ensemble

C1025-24-0012 Aménagement secteur Chénier - Lecuyer NPN QP078001 0 0 0 COMMUNE DE MANTES LA JOLIE 4 476 240,00 € 5 371 487,99 € 1 105 740,00 € 0,00 € 4 212 467,99 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 53 280,00 € 4 422 960,01 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 2023 15
MANTES LA JOLIE 21780361800016 20,59 % 0,00 % 78,42 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,99 % 25,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % S1 /

C1025-24-0018 Aménagement secteur Aviateurs NPN QP078001 0 0 0 GRAND PARIS SEINE ET OISE 7 104 000,00 € 8 524 800,00 € 1 763 000,00 € 0,00 € 0,00 € 6 709 800,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 52 000,00 € 7 052 000,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 2023 15
MANTES LA JOLIE 20005988900010 20,68 % 0,00 % 0,00 % 78,71 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,61 % 25,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % S1 /

C1025-24-0019 Aménagement Axes transverses NPN QP078001 0 0 0 GRAND PARIS SEINE ET OISE 17 249 890,20 € 20 699 869,43 € 4 312 472,51 € 0,00 € 0,00 € 12 684 433,92 € 0,00 € 3 702 963,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 17 249 890,03 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 2023 15
MANTES LA JOLIE 20005988900010 20,83 % 0,00 % 0,00 % 61,28 % 0,00 % 17,89 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 25,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % S1 /

C1025-24-0020 Aménagement secteur Musiciens NPN QP078001 0 0 0 GRAND PARIS SEINE ET OISE 5 790 900,00 € 6 949 080,00 € 1 442 723,23 € 0,00 € 0,00 € 5 486 349,67 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 20 007,10 € 5 770 892,90 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 2023 15
MANTES LA JOLIE 20005988900010 20,76 % 0,00 % 0,00 % 78,95 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,29 % 25,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % S1 /

C1025-24-0021 Aménagement secteur Physiciens NPN QP078001 0 0 0 GRAND PARIS SEINE ET OISE 2 380 000,00 € 2 856 000,01 € 421 390,00 € 0,00 € 0,00 € 1 740 170,01 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 694 440,00 € 1 685 560,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 2023 15
MANTES LA JOLIE 20005988900010 14,75 % 0,00 % 0,00 % 60,93 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 24,32 % 25,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % S1 /

C1025-24-0028 Quart Nord Est - Aménagement NPN QP078001 0 0 0 ETS PUBLIC AMENAGEME MANTOIS SEINE AVAL3 323 482,25 € 3 911 673,25 € 610 501,81 € 0,00 € 0,00 € 1 000 000,00 € 0,00 € 116 205,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 1 303 491,44 € 881 475,00 € 2 442 007,25 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 2021 12
MANTES LA JOLIE 41063810000033 15,61 % 0,00 % 0,00 % 25,56 % 0,00 % 2,97 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 22,53 % 25,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % S1 /

C1025-24-0030 Aménagement Dalles centrales NPN QP078001 0 0 0 ETABLISSEMENT PUBLIC FONCIER IDF40 041 500,00 € 47 171 500,00 € 9 304 156,25 € 0,00 € 5 000 000,00 € 5 000 000,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 25 042 468,75 € 2 824 875,00 € 37 216 625,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 2024 20
MANTES LA JOLIE 49512000800026 19,72 % 0,00 % 10,60 % 10,60 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 5,99 % 25,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % S2 /

Sous total 0 0 0 80 366 012,45 € 95 484 410,68 € 18 959 983,80 € 0,00 € 9 212 467,99 € 32 620 753,60 € 0,00 € 3 819 168,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 26 345 960,19 € 4 526 077,10 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

19,86 % 0,00 % 9,65 % 34,16 % 0,00 % 4,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 27,59 % 4,74 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 %

31 Reconstitution de l'offre de logements locatif sociaux

Sous total

32 Production d'une offre de logement temporaire

Sous total

33 Requalification de logements locatifs sociaux
C1025-33-0003 MANTES-LA-JOLIE - Réhabilitation NPN QP078001 267 0 0 LES RESIDENCES SOCIETE ANONYME D'HABITATIONS A LOYER MODERE8 009 999,99 € 8 811 000,00 € 534 000,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 8 277 000,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 5 339 999,99 € 7 395 900,00 € 3 123 900,01 € 4 271 999,99 € 0,00 € 0,00 € 2023 8

MANTES LA JOLIE 30843546000115 6,06 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 93,94 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 10,00 % 83,94 % 35,45 % 48,48 % 0,00 % 0,00 % S2 /

C1025-33-0004 MANTES-LA-JOLIE - Réhabilitation NPN QP078001 198 0 0 LES RESIDENCES SOCIETE ANONYME D'HABITATIONS A LOYER MODERE9 900 000,00 € 10 890 000,00 € 1 584 000,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 9 306 000,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 7 920 000,00 € 8 217 000,00 € 3 861 000,00 € 4 356 000,00 € 0,00 € 0,00 € 2022 8
MANTES LA JOLIE 30843546000115 14,55 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 85,45 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 20,00 % 75,45 % 35,45 % 40,00 % 0,00 % 0,00 % S2 /

C1025-33-0016 Réhabilitation résidence Debussy Ravel NPN QP078001 333 0 0 CDC HABITAT SOCIAL SOCIETE ANONYME D'HABITATIONS A LOYER MODERE14 213 636,36 € 15 512 985,00 € 2 170 727,27 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 2 951 021,00 € 0,00 € 10 391 236,73 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 10 853 636,36 € 10 020 454,55 € 3 663 000,00 € 6 357 454,55 € 0,00 € 0,00 € 2021 8
MANTES LA JOLIE 55204648400325 13,99 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 19,02 % 0,00 % 66,98 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 20,00 % 64,59 % 23,61 % 40,98 % 0,00 % 0,00 % S2 /

C1025-33-0025 Réhabilitation énergétique- 2-16 rue Cuvier NPN QP078001 80 0 0 BATIGERE EN ILE DE FRANCE 3 201 723,32 € 3 566 472,72 € 480 344,66 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 3 086 128,06 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 2 401 723,32 € 2 937 974,33 € 1 497 285,00 € 1 440 689,33 € 0,00 € 0,00 € 2022 10
MANTES LA JOLIE 58200010500160 13,47 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 86,53 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 20,00 % 82,38 % 41,98 % 40,40 % 0,00 % 0,00 % S1 /

C1025-33-0033 Réhabilitation Copropriété mixte Les NPN QP078001 305 0 0 1001 VIES HABITAT 11 590 000,00 € 13 908 000,00 € 1 708 000,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 9 510 356,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 2 689 644,00 € 8 540 000,00 € 9 510 356,00 € 4 264 356,00 € 5 246 000,00 € 0,00 € 0,00 € 2024 7
MANTES LA JOLIE 57201545100287 12,28 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 68,38 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 19,34 % 20,00 % 68,38 % 30,66 % 37,72 % 0,00 % 0,00 % S2 /

C1025-33-0034 Réhabilitation de la copropriété mixte NPN QP078001 72 0 0 1001 VIES HABITAT 2 434 500,00 € 2 921 400,00 € 342 900,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 2 081 862,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 496 638,00 € 1 714 500,00 € 2 081 862,00 € 964 062,00 € 1 117 800,00 € 0,00 € 0,00 € 2024 7
MANTES LA JOLIE 57201545100287 11,74 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 71,26 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 17,00 % 20,00 % 71,26 % 33,00 % 38,26 % 0,00 % 0,00 % S2 /

Sous total 1255 0 0 49 349 859,67 € 55 609 857,72 € 6 819 971,93 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 2 951 021,00 € 0,00 € 42 652 582,79 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 3 186 282,00 € 40 163 546,88 € 17 373 603,01 € 22 789 943,87 € 0,00 € 0,00 €

12,26 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 5,31 % 0,00 % 76,70 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 5,73 % 72,22 % 31,24 % 40,98 % 0,00 % 0,00 %

34 Résidentialisation de logements

C1025-34-0005 MANTES-LA-JOLIE - Résidentialisation NPN QP078001 439 0 0 LES RESIDENCES SOCIETE ANONYME D'HABITATIONS A LOYER MODERE4 389 999,40 € 4 810 238,56 € 1 755 999,78 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 3 054 238,78 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 4 389 999,45 € 2 573 214,92 € 2 573 214,92 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 2024 8
MANTES LA JOLIE 30843546000115 36,51 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 63,49 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 40,00 % 53,49 % 53,49 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % S2 /

C1025-34-0006 MANTES-LA-JOLIE - Résidentialisation NPN QP078001 287 0 0 LES RESIDENCES SOCIETE ANONYME D'HABITATIONS A LOYER MODERE2 869 997,80 € 3 144 732,53 € 1 147 999,14 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 1 996 733,39 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 2 869 997,85 € 1 682 260,15 € 1 682 260,15 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 2023 8
MANTES LA JOLIE 30843546000115 36,51 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 63,49 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 40,00 % 53,49 % 53,49 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % S2 /

C1025-34-0017 Résidentialisation résidence Debussy Ravel NPN QP078001 333 0 0 CDC HABITAT SOCIAL SOCIETE ANONYME D'HABITATIONS A LOYER MODERE3 330 000,00 € 3 648 521,74 € 1 332 000,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 2 316 521,74 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 3 330 000,00 € 2 300 000,00 € 2 300 000,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 2022 4
MANTES LA JOLIE 55204648400325 36,51 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 63,49 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 40,00 % 63,04 % 63,04 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % S2 /

C1025-34-0024 Résidentialisation- 2-16 rue Cuvier – Mantes NPN QP078001 80 0 0 BATIGERE EN ILE DE FRANCE 820 058,30 € 984 069,96 € 315 519,36 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 668 550,60 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 788 798,40 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 2022 10
MANTES LA JOLIE 58200010500160 32,06 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 67,94 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 40,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % S1 /

C1025-34-0035 Résidentialisation de 305 LLS - Les NPN QP078001 305 0 0 1001 VIES HABITAT 204 930,00 € 245 916,00 € 82 800,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 163 116,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 207 000,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 2024 7
MANTES LA JOLIE 57201545100287 33,67 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 66,33 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 40,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % S2 /

Sous total 1444 0 0 11 614 985,50 € 12 833 478,79 € 4 634 318,28 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 8 199 160,51 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 6 555 475,07 € 6 555 475,07 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

36,11 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 63,89 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 51,08 % 51,08 % 0,00 % 0,00 % 0,00 %

35 Actions de portage massif en copropriétés dégradées

Sous total

36 Accession à la propriété

C1025-36-0026 Construction de logements en accession à la NPN QP078001 158 0 0 GRAND PARIS SEINE ET OISE 1 580 000,00 € 1 580 000,00 € 1 580 000,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 2024 14
MANTES LA JOLIE 20005988900010 100,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % S1 /

Sous total 158 0 0 1 580 000,00 € 1 580 000,00 € 1 580 000,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

100,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 %

37 Equipements publics de proximité

C1025-37-0009 Construction d'un nouveau groupe scolaire NPN QP078001 0 0 0 COMMUNE DE MANTES LA JOLIE 10 620 000,00 € 12 744 000,00 € 4 779 000,00 € 0,00 € 7 965 000,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 10 620 000,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 2024 8
MANTES LA JOLIE 21780361800016 37,50 % 0,00 % 62,50 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 45,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % S2 /

C1025-37-0010 Restructuration et extension du groupe NPN QP078001 0 0 0 COMMUNE DE MANTES LA JOLIE 10 620 000,00 € 12 744 000,00 € 3 717 000,00 € 0,00 € 4 352 000,00 € 0,00 € 0,00 € 4 675 000,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 10 620 000,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 2023 10

TABLEAU FINANCIER - Boite d'instruction Signature nationale-Signature Avenant n°1 24/02/2023 11:04:49

QP078001 Val Fourré

MANTES LA JOLIE 78361

Numéro Libellé opération Envelo
ppe de
finance

ment

Logements (nombre,
PLAI, PLUS) RESSOURCES FINANCIERES DONT PRETS ET RESTE A CHARGE DU MAITRE D'OUVRAGE

Dont détail des prêts et reste à charge du maitre d'ouvrage
Calendrier

 



MANTES LA JOLIE 21780361800016 29,17 % 0,00 % 34,15 % 0,00 % 0,00 % 36,68 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 35,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % S1 /

C1025-37-0011 Restructuration du Cube en pôle culturel NPN QP078001 0 0 0 COMMUNE DE MANTES LA JOLIE 13 853 200,00 € 16 623 840,00 € 6 233 940,00 € 0,00 € 10 389 900,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 13 853 200,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 2024 8
MANTES LA JOLIE 21780361800016 37,50 % 0,00 % 62,50 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 45,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % S2 /

C1025-37-0013 Restructuration du parking Clémenceau NPN QP078001 0 0 0 COMMUNE DE MANTES LA JOLIE 2 832 000,00 € 3 398 400,00 € 1 274 400,00 € 0,00 € 2 124 000,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 2 832 000,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 2021 4
MANTES LA JOLIE 21780361800016 37,50 % 0,00 % 62,50 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 45,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % S2 /

C1025-37-0032 Restructuration Parking Clémenceau Z1 et NPN QP078001 0 0 0 COMMUNE DE MANTES LA JOLIE 2 081 579,00 € 2 497 894,80 € 936 710,55 € 0,00 € 1 561 184,25 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 2 081 579,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 2023 8
MANTES LA JOLIE 21780361800016 37,50 % 0,00 % 62,50 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 45,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % S1 /

Sous total 0 0 0 40 006 779,00 € 48 008 134,80 € 16 941 050,55 € 0,00 € 26 392 084,25 € 0,00 € 0,00 € 4 675 000,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

35,29 % 0,00 % 54,97 % 0,00 % 0,00 % 9,74 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 %

38 Immobilier à vocation économique

C1025-38-0029 Quart Nord Est - Immobilier économique NPN QP078001 0 0 0 ETS PUBLIC AMENAGEME MANTOIS SEINE AVAL5 256 589,70 € 6 307 907,64 € 981 912,63 € 0,00 € 1 200 000,00 € 0,00 € 0,00 € 183 795,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 2 613 260,01 € 1 328 940,00 € 3 927 650,50 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 2021 12
MANTES LA JOLIE 41063810000033 15,57 % 0,00 % 19,02 % 0,00 % 0,00 % 2,91 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 21,07 % 25,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % S1 /

C1025-38-0031 Aménagement surfaces économiques Dalles NPN QP078001 0 0 0 ETABLISSEMENT PUBLIC FONCIER IDF19 715 000,00 € 23 295 000,00 € 2 965 250,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 12 475 750,00 € 7 854 000,00 € 11 861 000,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 2024 20
MANTES LA JOLIE 49512000800026 12,73 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 33,72 % 25,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % S2 /

Sous total 0 0 0 24 971 589,70 € 29 602 907,64 € 3 947 162,63 € 0,00 € 1 200 000,00 € 0,00 € 0,00 € 183 795,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 15 089 010,01 € 9 182 940,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

13,33 % 0,00 % 4,05 % 0,00 % 0,00 % 0,62 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 50,97 % 31,02 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 %

39 Autres investissements

Sous total

41 QUARTIER FERTILE - OPÉRATIONS D'INGÉNIERIE

Sous total

42 QUARTIER FERTILE - OPÉRATIONS D'INVESTISSEMENTS

Sous total

Total général 3594 0 0 243 957 655,97 € 283 608 729,00 € 80 961 970,90 € 0,00 € 36 804 552,24 € 32 620 753,60 € 2 951 021,00 € 8 677 963,00 € 62 953 438,96 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 41 434 970,20 € 17 204 059,10 € 46 719 021,95 € 23 929 078,08 € 22 789 943,87 € 0,00 € 0,00 €

28,55 % 0,00 % 12,98 % 11,50 % 1,04 % 3,06 % 22,20 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 14,61 % 6,07 % 16,47 % 8,44 % 8,04 % 0,00 % 0,00 %



Coûts HT Coût TTC Subv ANRU Etat
 

Commune
 

EPCI
 

Département

 

Région

 

Bailleur social
 

CDC Europe
 

ANAH Subv ANRU PIA Autres contributeurs
 -

Maitre d'ouvrage

Valorisation foncière
et autres recettes

Prêts

%

Dont prêt CDC

%

Dont total prêt bonifié

AL NPNRU %

Dont prêt bonifié AL

NPNRU PLAI
%

Dont prêt bonifié AL

NPNRU PLUS
%

0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 %

243 957 655,97 € 283 608 729,00 € 80 961 970,90 € 0,00 € 36 804 552,24 € 32 620 753,60 € 2 951 021,00 € 8 677 963,00 € 62 953 438,96 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 41 434 970,20 € 17 204 059,10 € 46 719 021,95 € 23 929 078,08 € 22 789 943,87 € 0,00 € 0,00 €

0,00 % 14,61 % 6,07 % 16,47 % 8,44 % 8,04 % 0,00 % 0,00 %

243 957 655,97 € 283 608 729,00 € 80 961 970,90 € 0,00 € 36 804 552,24 € 32 620 753,60 € 2 951 021,00 € 8 677 963,00 € 62 953 438,96 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 17 204 059,10 € 46 719 021,95 € 23 929 078,08 € 22 789 943,87 € 0,00 € 0,00 €

0,00 % 6,07 % 16,47 % 8,44 % 8,04 % 0,00 % 0,00 %

0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 %

0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 %

0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 %

0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 %

Dépenses à financer
RESSOUCES FINANCIERES

DONT PRETS ET RESTE A CHARGE DU MAITRE D'OUVRAGE
DONT DETAIL DES PRETS ET RESTE A CHARGE DU MAITRE D'OUVRAGE

TOTAL HORS NPNRU

TOTAL NPNRU

DONT NATIONALE
41 434 970,20 €

DONT REGIONALE

TOTAL QUARTIER FERTILE

DONT PLAN DE RELANCE

DONT PIA



Annexe C5 – TABLEAU DES AIDES DE LA CAISSE DES DEPÔTS 

Libellé précis de l’opération Maître d’ouvrage Montant de prêt 

Taux de prêt 
(en % du 

coût 
d’opération) 

Date de lancement 
opérationnel 

Durée 
prévisionnelle 
de l’opération 
(en semestre) 

MANTES-LA-JOLIE - Réhabilitation 
Aviateurs (267 LLS) 

LES RESIDENCES SOCIETE 
ANONYME D'HABITATIONS 

A LOYER MODERE 
3 123 900,01 € 23% S2 2023 8 

MANTES-LA-JOLIE - Réhabilitation 
Physiciens (198 LLS) 

LES RESIDENCES SOCIETE 
ANONYME D'HABITATIONS 

A LOYER MODERE 
3 861 000,00 € 26% S2 2022 8 

Réhabilitation Croix Ferrée – Phases 1 et 
2 [hors financement ANRU] 

LES RESIDENCES SOCIETE 
ANONYME D'HABITATIONS 

A LOYER MODERE 
25 558 936,00 € 75% / / 

Résidentialisation résidence Debussy-
Ravel 

LES RESIDENCES SOCIETE 
ANONYME D'HABITATIONS 

A LOYER MODERE 
1 998 000,00 € 60% S2 2022 4 

MANTE-LA-JOLIE - Résidentialisation 
Aviateurs (439 LLS) 

LES RESIDENCES SOCIETE 
ANONYME D'HABITATIONS 

A LOYER MODERE 
2 573 214,92 € 42% S2 2024 8 

MANTES-LA-JOLIE - Résidentialisation 
Physiciens (287 LLS) 

LES RESIDENCES SOCIETE 
ANONYME D'HABITATIONS 

A LOYER MODERE 
1 682 260,15 € 40% S2 2023 8 

 

Les aides sollicitées auprès de la Caisse des Dépôts pour les opérations de reconstitution de l’offre sociale démolie sont détaillées dans l’annexe C5 de la 

convention de renouvellement urbain à l’échelle communautaire. 


	TF CIBLE IODA

